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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente Relatório, referente ao período de 05/05/2019 a 03/10/2019, tem como 

objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das 

atividades pactuadas no Projeto Pólo de Produção de Hortas Orgânicas nº. 005/2019, 

celebrado entre a Associação de Desenvolvimento do Litoral Norte e Agreste Baiano - 

ADELNOR e esta Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE. 

 
O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da 

parceria é o (a) servidor (a) Mércia de Jesus Porto designado (a) para desempenhar a 

função de Gestor da Parceria, através da Portaria nº 012, de 06/02/2019 

 
A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria nº 081 de 28 

de agosto de 2019, composta pelos seguintes membros: Andricele Milene Santos dos 

Reis, Fernanda Ellen Rodrigues Almeida Encarnação, Rosana Monteiro Martins, Grace 

Caroline Rodrigues Lima Fagundes, Daiana Santos de Jesus e Marcos Paulo dos 

Santos Santana, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem 

atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório. 

 
2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA 

 

Instrumento da Parceria: Termo de Colaboração nº 005/2019 

Objeto da Parceria: Projeto Pólo de Produção de Hortas Orgânicas 

Vigência: 19/04/2019 a 18/04/2020 

 
Valor Total da Parceria: R$ 249.640,19 

Nº da 
Parcela 

Repasse Previsto Repasse Realizado 

Data Valor Data Valor 

1° Abril/2019 R$125.000,00 15/05/2019 R$ 125.000,00 

2° Set/2019 R$124.64019   

TOTAL  R$ 249.640,19  R$ 125.000,00 

 
3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC 
Nome da OSC: Associação de Desenvolvimento do Litoral Norte e Agreste Baiano - ADELNOR 

CNPJ: 10.843.672/0001-12 

Representante: Ezequiel França Santos 

Telefone de Contato: (75) 9 9985-7469/ (71) 9 8795-7787/ (71) 9 9965-9938 

E-mail: adelnor.ba@hotmail.com / batapah@yahoo.com.br 
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4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO 
 

O Projeto “Pólo de Produção de Hortas Orgânicas” tem como objetivo realizar uma 

Feira Agroecológica com exposição dos produtos dos empreendimentos do território do 

Litoral Norte e Agreste Baiano através da capacitação dos agricultores familiares e 

formação da rede de produção de horta orgânica com o público beneficiário de 80 

pessoas. 

 
Os objetivos do projeto estam presente no Plano Plurianual PPA 2016-2019 intitulado 

Bahia Trabalho Descente com ementa de Geração de Emprego e Renda; Segurança e 

Saúde do Trabalhador; Combate à Discriminação no Trabalho; Qualificação 

Profissional; Economia Solidária, Cooperativismo e Associativismo; Erradicação de 

Formas de Trabalho; Empreendedorismo de negros e mulheres; Fomento a setores 

Trabalho-intensivo e a micro, pequenos e médio empreendedores; Apoio ao Trabalho 

protegido de Adolescentes e ao Trabalho de Jovens. 

 
A proposta busca estruturar as áreas de pequena produção, através de uma rede de 

produção de hortas orgânicas dentro do parâmetro do modelo de economia solidária, 

visando o fortalecimento da cadeia produtiva através dos três elos: produção, 

beneficiamento e comercialização. 

 
 

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO 

 
Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu-se a aplicação 

das seguintes técnicas: 

 
Visita em loco realizada pela técnica Fernanda Ellen Rodrigues Almeida Encarnação 

mat. 21.635.014-8 nas comunidades de Pedros e Itiuba (Entre Rios); Saco do Rocha 

(Acajutiba); Nova Esplanada e PA São Francisco (Esplanada); Azevedo, Baixa do 

Quirinel e Candembá (Cardeal da Silva). 

 
Além de reuniões com o presidente da OSC na SETRE ao longo da execução do projeto 

para orientações referentes legislação do MROSC e do companhamento das metas. 
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5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

 
Tendo em vista que se trata de projeto cuja execução não é superior a 01 (um) ano, não 

faz-se necessário a aplicação de pesquisa de satisfação, sendo assim a mesma não foi 

realizada. 

 
 

5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO 

 
A visita in loco foi realizada técnica Fernanda Ellen Rodrigues Almeida Encarnação mat. 

21.635.014-8nos dias 02 e 03 de setembro de 2019 nas comunidades de Pedros e Itiuba 

(Entre Rios), Saco do Rocha (Acajutiba), Nova Esplanada, PA São Francisco 

(Esplanada), Azevedo, Baixa do Quirinel e Candembá (Cardeal da Silva). 

 
Os procedimentos realizados foram reuniões com a comunidade, visita nos terrenos 

para as futuras instalações das hortas, preenchimento de avaliação de 

acompanhamento e fotos. 

 
RESULTADOS ENCONTRADOS NA VISITA IN LOCO: 

Durante as visitas as 08 comunidades beneficiadas no projeto, verificaram-se que 

apenas 05 estão com a horta em processo de produção e todas pertencentes ao 

município de Cardeal da Silva e Entre Rios. As outras comunidades o terreno está em 

processo de implantação. 

 
Os beneficiários informaram que a maior dificuldade encontrada para a implantação será 

a quantidade de motocultivadores, pois no orçamento do projeto está previsto 04 e, no 

entanto, 08 comunidades serão beneficiadas, considerando a distância de mais de 15 

quilômetros entre elas. 

 
Todos os terrenos disponíveis para a execução da horta estão localizados nas zonas 

rurais e tem a metragem de 1 hectare, possuem rios próximos que facilitam a captação 

de água e acesso à estrada para escoamento da produção. 

 

As comunidades de São Francisco, Nova Esplanada (Esplanada) e Saco do Rocha 

(Acajutiba) estam em fase de implantação da horta orgânica, faltando desmatar parte 

do terreno para iniciar o processo de plantio. 

Para a comunidade de São Francisco, sugiro alteração do local onde será implantada a 

horta, pois o terreno está situado em um local de difícil acesso e a preparação do 
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terreno para o plantio será muito mais trabalhoso e levará mais tempo do que os meses 

previstos para a execução do projeto. 

 
Considero a comunidade de São Francisco (Esplanada) inadequada para a realização 

da meta, tendo em vista a dificuldade de escoamento dos produtos que serão 

produzidos e comercializados. 

 
A comunidades localizadas em Cardeal da Silva, são oriundas da agricultura familiar 

que é realizada de maneira artesanal e com o advento do projeto, o processo de plantio 

se tornará mais simples e rápido. Nestas comunidades, as hortas estam em fase de 

produção, mas em pouca quantidade necessitando a instalação dos kits de irrigação. 

 
É importante ressaltar que a maioria dos beneficiários do projeto são mulheres e são 

elas as responsáveis por todo o trabalho na horta. 

 
De acordo com as metas propostas no projeto, a instituição realizou a seguinte 

execução: 

 

METAS 
 

Atendeu 
 

Em Execução 

Meta 1 - Formação da equipe técnica X  

Meta 1.2- Comunicação do projeto; X  

Meta 1.3 – Acompanhamento técnico; X  

Meta 1.4- Aquisição de Motocultivadores;  X 

Meta 1.5 – Aquisição dos Kit’s de Irrigação;  X 

Meta 1.6 – Oficinas de Capacitação em 
gerenciamento de vendas e negociação; 

  

Meta 1.7- Aquisição de barracas;   

Meta 1.8 – Realizar Feira Agroecológica   

 
 

As metas 1.6 “Oficinas de Capacitação em gerenciamento de vendas e negociação”, 

1.7 “Aquisição de barracas” e 1.8 “Realizar Feira Agroecológica” ainda não foram 

iniciadas tendo em vista que necessitam que a produção da horta esteja em execução 

e serão realizadas com recurso da segunda parcela. 

Com relação à divulgação do projeto, as camisas produzidas possuem a logomarca do 

Estado. 
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O projeto encontra-se em fase inicial de execução, com a aquisição dos kits de irrigação 

e motocultivadores. Os equipamentos adquiridos ainda serão instalados, pois estavam 

em transporte tendo em vista que foram comprados fora do Estado da Bahia. 

 
 

5.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA 
 

5.3.1 Análise da execução do objeto 
 

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base 
na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016. 

 

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas: 

 

 
QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E AS METAS ALCANÇADAS 

 

 
 
 
 

Planejamento do Projeto / Atividade 

 
 
 
 

Indicador 

 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 

Meio de Verificação 

 
Qt 

Mês 1 Mês 2 

 
P 

 
R 

 
% 

 
P 

 
R 

 
O

B
J
E

T
IV

O
 D

A
 P

A
R

C
E

R
IA

 

 
 

 
Realizar uma Feira 

Agroecológica com exposição 
dos produtos dos 

empreendimentos do território 
do Litoral Norte e Agreste 

Baiano através da 
capacitação dos agricultores 
familiares e formação da rede 

de produção de horta 
orgânica 

 
 
 
 
 

Indicador 1: 
Realização de 01 

Feira agroecológica 

 
 
 
 
 
 

 
Quantidade 

 
 
 
 
 

 
Visita in loco e relatórios 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

  

A
Ç

Ã
O

 

 
 

A1 

 
 
Formação da equipe 
técnica 

Indicador 1: 
elaboração do plano de 
ação para executar o 
Projeto e currículo dos 
profissionais 
selecionados 

 
 

Quantidade 

 

 
Relatórios 

 
 
 

8 

 
 
 

8 

 
 
 

100% 

  

 
 

A2 

 
 

Comunicação do projeto 

 
Indicador 2: Promover, 
divulgar e elaborar 
peças gráficas para 
comunicar as ações e 
etapas do projeto 

 
 

serviço 

 
 
 
 

Mídias externas, internet 
e fotografias 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

100% 
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A3 

 
 
 

 
Acompanhamento Técnico 

 

Indicador 
3:Acompanhamento das 
comunidades, utilizar o 
motocultivador na 
preparação do solo, 
como instalar o Kit 
Irrigação 

 
 
 
 
 

Visita 

 
 
 

 
Relatório técnico e fotos 

 
 
 
 
 

 
16 

 
 
 
 
 

 
16 

 
 
 
 
 

 
100% 

 
 

 
A4 

 
 

Aquisição de 
Motocultivadores 

 

 
Indicador 4: 
Aumentar a produção 

dos trabalhadores rurais 

 
 

 
Quantidade 

  
 
 

 
4 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
50% 

   Fotografia, pesquisa de 
satisfação e relatório 
técnico 

   

 

 
A5 

 

Aquisição dos Kits de 
Irrigação 

 
Indicador 5: 
Melhorar as condições 
de produção 

 
 

Quantidade 

 
 

Fotografia, pesquisa de 
satisfação e relatório 
técnico 

 
 

 
8 

 
 

 
4 

 
 

 
50% 

 
 
 
 
 

A6 

 
 
 
 

Oficinas de Capacitação 
em gerenciamento de 
vendas e negociação 

 
Indicador 6: 
Ministrar 04 Oficinas de 
capacitação em 
gerenciamento de 

vendas e negociação 
(uma em cada 
município) para 
produtores(as) rurais 
nas comunidades dos 
Município atendidos 

 
 
 
 
 

Curso 

 
 
 

 
Lista de presença e 
fotos 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

50% 

 
 
 
 

A7 

 
 
 

Aquisição de Barracas 

 

 
Indicador 7: 

Realizar comercialização 
coletiva dos produtos 
produzidos pelas 
famílias 

 
 
 

Unidade 

 
 
Fotos, lista de presença 
e avaliação de 
indicadores de geração 
de renda e 
transformação social 

 
 
 
 

 
20 

 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 

 
50% 

 
Desempenho por periodo (Maio a Outubro 2019) 

  
81% 

 

Legenda: P = Previsto; R = Realizado 

 
 
 

b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas: 

 
A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de 
trabalho conforme relatório apresentado no SEI 021.2141.2019.000410439: 

 
 

META – Realizar uma Feira Agroecológica com exposição dos produtos dos 

empreendimentos do território do Litoral Norte e Agreste Baiano através da 
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capacitação dos agricultores familiares e formação da rede de produção de 
horta orgânica 
Indicador nº: Realização de 01 Feira agroecológica 

A meta não foi realizada tendo em vista que é necessário a conclusão da 
implementação das hortas nas 08 comunidade e produção dos insumos. 

 
 

Ação 1 – Formação da equipe técnica 
Indicador nº 1:Elaboração do plano de ação para executar o projeto e 
currículo dos profissionais selecionados. 
Os currículos foram apresentados e analisados pela comissão de seleção e os 
profissionais foram contratados. Ação cumprida satisfatoriamente 

 

Ação 2 - Comunicação do projeto 
Indicador nº 2: Promover, divulgar e elaborar peças gráficas para comunicar 

as ações e etapas do projeto. 
 

Foram confeccionadas camisas, boné, folder, banner, cartaz. Ação cumprida 
satisfatoriamente. 

 

Ação 3 - Acompanhamento Técnico 
Indicador nº 3: Acompanhamento das comunidades, utilizar o motocultivador 
na preparação do solo, como instalar o Kit Irrigação. 

 
Foi realizado o deslocamento da Equipe Técnica (Engenheiro agrônomo + 
Técnico Agrícola) nas Comunidades durante a execução do Projeto para 
acompanhamento. Meta cumprida satisfatoriamente. 

 

Ação 4 - Aquisição de Motocultivadores 
Indicador nº 4: Aumentar a produção dos trabalhadores rurais. 

 
Foram adquiridos 02 motocultivadores do total de 04. Os outros 02 serão 
adquiridos com a segunda parcela. Meta cumprida parcialmente tendo em vista 
que o projeto está em fase de execução. 

 
 

Ação 5 - Aquisição dos Kits de Irrigação 
Indicador nº 5: Melhorar as condições de produção 
A instituição adquiriu 04 kits de irrigação do total de 08. Os outros 04 serão 
adquiridos com a segunda parcela. Meta cumprida parcialmente tendo em vista 
que o projeto está em fase de execução. 

 

Ação 6 - Oficinas de Capacitação em gerenciamento de vendas e negociação 
Indicador nº 6: Ministrar 04 Oficinas de capacitação em gerenciamento de 
vendas e negociação (uma em cada município) para produtores(as) rurais nas 
comunidades dos Município atendidos. 

 
De acordo com o relatório apresentado,  a instituição informa que realizou 
100% das oficinas, no entanto não foram apresentadas listas de presença 
conforme meio de verificação indicado na meta. 
 
A instituição foi notificada a apresentar as listas de presença que comprovaram 
a execução de 2 (duas) das 4 (quatro) oficinas. As outras duas serão realizadas 
com a segunda parcela. 
Meta 6 em execução. 
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Ação 7 - Aquisição de Barracas 
Indicador nº 7: Realizar comercialização coletiva dos produtos produzidos pelas 

famílias. 
 

Foram adquiridas 10 barracas do total de 20. As outras 10 serão adquiridas com 

a segunda parcela. Meta cumprida parcialmente tendo em vista que o projeto 
está em fase de execução. 

 
Sendo assim, é possível observar que foram realizadas 81% das metas previstas 
no plano de trabalho. 

 
 

c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o 
período: 
Foram identificados como impacto social a perspectiva de aumento de renda de 

cada família que está no projeto através da produção e comercialização das 

hortaliças; 

 
Com a aquisição dos equipamentos de irrigação e motocultivadores, o sistema 

de produção deixará de ser manual, para ser hidráulico, ampliando a capacidade 

produtiva nas comunidades; 

 
Melhoria na qualidade da merenda escolar dos municípios beneficiados pelo 

projeto, tendo em vista a produção de alimentos saudáveis. 

 
 

d) Outras informações: 
 

Informo que foram adquiridos os seguintes bens conforme os números das notas 

fiscais apresentadas em 08 de outubro de 2019: 

 
 02 - Motocultivadores BFDE 1120 Plus C Bufallo c/carrenagem - NFE 0863 

e 0864 

 02 - Carretinha BF 500/ motocultivador - NFE 0863 e 0864 

 02 - Sulcador - NFE 0863 e 0864 

 02 - Arado Aiveca AA -700 - NFE 0863 e 0864 

 02 - Rodas de ferro (jogo) para terrenos alagados p/ motocultivador - NFE 

0863 e 0864 

 02 - Encanteirador EH 700 - NFE 0863 e 0864 

 04- Kit's de irrigação - NFE 0869, 0870, 0871 e 0872 

 10 - Barracas - serviço de serralheiro para confecção de 10 barracas - NFE 

801 
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Os itens listados acima foram registrados no Sistema de Administração de 

Patrimônio do Estado da Bahia – SIAP em 23 de outubro de 2019 conforme 

processo SEI 021.2129.2019.0003957-11. 

 
A instalação de aquisição de máquinas ou equipamentos, mencionando serão 

instalados assim que todas as hortas estiverem implantadas nas comunidades. 

Porém, todos equipamentos são novos e estão armazenados no galpão da loja 

em Feira de Santana. 

 
 

5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas 
 

Considerando que nas parcerias com valor global de até R$250.000,00, a análise dos 

documentos comprobatórios das despesas, somente será realizada nos casos de 

descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho ou indícios 

de irregularidade na aplicação dos recursos, de acordo com o § 1º, art.10, do Decreto 

Estadual nº 17.091/2016, informo que não faz-se necessário a análise financeira do 

projeto “Pólo de Produção de Hortas Orgânicas”tendo em vista que o valor total 

corresponde a R$ 249.640,19 

 
Foram apresentadas notas fiscais comprovando as despesas executadas nas quais 

constam as informações de data, valor, nome da OSC e do fornecedor, indicação do 

produto ou serviço e número do instrumento da parceria. 

 
As notas fiscais apresentadas correspondem aos itens descritos no orçamento do plano 

de trabalho, tais como aluguel de carro, combustível, pagamento dos profissionais da 

ficha técnica, confecção do material gráfico para divulgação. 

 
Ressalto que todos os pagamentos foram realizados através de cheques. Porém de 

acordo com o artigo 53 da Lei 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016: 

 
“Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada 

mediante transferência bancária eletrônica, sujeita à identificação do 

beneficiário final e a obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. Os 

pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de 

titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços”. 
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Sendo assim, para as despesas referente à segunda parcela do projeto, a SETRE 

deverá orientar a ADELNOR quanto aos procedimentos para realização de 

pagamentos. 

 

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA 
 

As cláusulas do instrumento da parceria foram cumpridas tanto pela SETRE, quanto 

pela ADELNOR. 

 
A OSC deverá realizar os procedimentos de pagamento conforme legislação, ou seja, 

através de transferência bancária e não por meio de emissão de cheque. 

 
 

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA 
 

A ADELNOR apresentou no plano de trabalho como contrapartida o valor de R$ 

7.928,00 correspondente a despesas com alimentação, lanche, hospedagem, sacolas 

plásticas, manifestação cultural, locação de 03 toldos e carro de som para divulgação e 

mobilização nas comunidades. 

 
 

8. TRANSPARÊNCIA 
 

A ADELNOR não possui site ou redes sociais, porém divulgou as ações do projeto em 

locais visíveis nas comunidades no qual o projeto está sendo executado em atendimento 

ao disposto no art. 11 Lei nº 13.019/2014. 

 
 

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 
 

A Diretoria de Finanças da SETRE notificou a instituição através do Ofício n° 063 (SEI 
13878194) solicitando o envio do Demonstrativo Financeiro das Origens e Aplicações 
dos Recursos. 

 
A instituição respondeu as diligências dentro do prazo solicitado conforme documento 
SEI (14029215) 

 
 

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 
 

Não houve nenhuma manifestação na Ouvidoria Geral do Estado referente à execução 

do projeto. 
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11. APLICAÇÃO DE GLOSAS 

 
Não há glosa no período. 

 
 

12. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA 
 

Para o período, não há indicação de ações de melhoria. 

 

 
13. RECOMENDAÇÕES 

 

 Com base no monitoramento e avaliação recomendamos que a OSC apresente 

no relatório final a lista de presença da realização das oficinas que deverá ser 

acompanhada pela Gestora da parceria. 

 
 Para as despesas referentes o recurso da segunda parcela, a ADELNOR deverá 

realizar os procedimentos de pagamento conforme legislação, ou seja, 

através de transferência bancária e não por meio de emissão de cheque. 

 
 

 
14. CONCLUSÃO 

 
Diante de análise do relatório apresentado e das técnicas utilizadas no monitoramento 

das ações, informo que projeto está de acordo com as Políticas Públicas de Inclusão 

Sócio Produtiva e Economia Solidária do Estado, e que as metas do período referente 

à primeira parcela foram executadas na sua totalidade. 

 

Informo que no período da visita técnica in loco as metas 1.6 “Oficinas de Capacitação 

em gerenciamento de vendas e negociação”, 1.7 “Aquisição de barracas” ainda não 

haviam sido executas, pois a sua realização ocorreu no final de setembro e inicio de 

outubro. 

 

A meta 1.8 “Realizar Feira Agroecológica” ainda não foi iniciada tendo em vista que 

necessita que a produção da horta orgânica esteja em execução em todas as 08 (oito) 

comunidades envolvida e necessitam do recurso da segunda parcela. 

 
Sendo assim, considero excelente execução e total cumprimento das metas para o 

período analisado, sugerindo aprovação com ressalva devendo realizar as 

recomendações indicadas no item 13 deste relatório. 
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15. ANEXO 

 
Visita técnica com os líderes das comunidades 

 
 

 

Implantação da horta no município de Cardeal da Silva 
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Reunião com os agricultores da Comunidade dos Pedros – Entre Rios 

 
 

I – Parecer Técnico de Análise da Prestação de Contas 

As solicitações contidas no Ofício de diligência nº 063/2019 foram atendidas conforme 

documentos nº do Processo SEI Nº 021.2141.2019.0004104-39. Sendo assim, 

concluímos que a execução financeira da 1ª parcela denota regularidade entre a receita 

e despesa. Foi registrado um depósito financeiro para complementação de despesas no 

valor R$ 140,20 (cento e quarenta reais e vinte centavos), bem como a devolução de 

tarifas no valor de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reis), restando um saldo 

bancário de R$ 0,52 (cinquenta e dois centavos 

 
 

Salvador, 29 de novembro de 2019 
 

 


