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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório, referente ao período de 01/11/2019 a 31/05/2020, tem como 

objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das 

atividades pactuadas no Termo de Colaboração nº. 017/2018, celebrado entre a 

Assessoria e Gestão em Estudos da Natureza, Desenvolvimento Humano e 

Agroecologia - AGENDHA e a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - 

SETRE. 

 

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da 

parceria é o servidor o Dayvid Souza Santos, designado para desempenhar a função 

de Gestor da Parceria, através da Portaria nº 131, de 19/10/2018. 

 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria nº 130, de 

19/10/2018 e a Portaria nº 078 de 06/08/2019, composta pelos seguintes membros: 

Karla Uckonn Oliveira; Albene Diciula Piau Vasconcelos; Anelize Barbosa dos Santos; 

Isadora Santos Cardoso. 

 

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA 

 

Instrumento da Parceria: Termo de Colaboração nº. 017/2018 

Objeto da Parceria: Execução do projeto desenvolvimento territorial solidário para 

estruturação e fortalecimento de empreendimentos econômicos 

solidários como estratégia de superação da pobreza no estado da 

Bahia, no território de Itaparica. 

Vigência: 27/11/2018 a 25/11/2020. 

 

Valor Total da Parceria: 

Nº da 

Parcela 

Repasse Previsto Repasse Realizado 

Data Valor Data Valor 

01 01/12/2018 158.344,96 23/01/2019 158.344,96 

02 06/05/2019 160.283,57 25/03/2020 160.283,57 

03 - - - - 

TOTAL 318.628,53 318.628,53 

 

Alterações da Parceria 

Instrumento Objeto Vigência Valor Total 

3º Termo Aditivo  Execução do projeto 27/11/2018 a R$ 405.043,79 
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desenvolvimento 

territorial solidário para 

estruturação e 

fortalecimento de 

empreendimentos 

econômicos solidários 

como estratégia de 

superação da pobreza 

no estado da Bahia, no 

território de Itaparica. 

25/11/2020 

  

 

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC 

 

Nome da OSC: Assessoria e Gestão em Estudos da Natureza, Desenvolvimento Humano e Agroecologia 

CNPJ: 05.900.819/0001-29 

Representante: Luciene Marilac da Silva 

Telefone de Contato: (75) 3281-5370 

E-mail: agendha@agendha.org.br 

 

 

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO  

 

O Projeto tem por objetivo “proporcionar ações de estruturação e fortalecimento de 15 

empreendimentos econômicos solidários do Território Itaparica”, surge como uma 

importante estratégia de superação da extrema pobreza e de promoção da melhoria da 

qualidade de vida do território, a partir da construção e da integração de ações e de 

políticas públicas de desenvolvimento territorial no Estado da Bahia, que conta com o 

apoio financeiro e técnico da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte 

(SETRE), através da Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo 

(SESOL). 

 

Em linhas gerais, o principal objetivo do Projeto é promover o desenvolvimento 

sustentável de comunidades vulneráveis do Sul da Bahia, disponibilizando ferramentas 

técnico-científicas, visando à promoção da sua inclusão social e econômica, bem como 

à proteção e amparo aos seus direitos humanos e liberdades fundamentais, na 

perspectiva da formação para autonomia, empoderamento comunitário, e 
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desenvolvimento territorial. Para tanto, buscar-se-á fomentar a mobilização e 

desenvolvimento comunitário por meio de estratégias de diálogo e requalificação 

territorial, elaborando diagnósticos participativos e estudos de viabilidade econômica, 

bem como a implementação de planos de ação de intervenção comunitária – 

assistência técnica, orientação ao crédito, capacitações etc. Além disso, a proposta é 

promover meios para que as comunidades tenham condições de reforçar e gerir 

eficazmente suas próprias instituições, através da regularização e fortalecimento 

institucional das suas associações representativas. 

 

O apoio à economia solidária faz parte da estratégia de desenvolvimento sustentável 

como política pública e se integra como ação prevista e vinculada com as diretrizes, 

objetivos e metas presentes nos instrumentos de planejamento participativos e 

orçamento do Estado da Bahia, compondo o Plano Plurianual (PPA) aprovado pela Lei 

nº 13.468/2015, as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017 dispostas na Lei 

nº 13.563/2016 e na Lei Orçamentária Anual 2017, aprovada sob nº 13.602/2016. 

 

No PPA a ação está prevista no: Programa 216 – Vida Melhor; Compromisso 01 – 

Promover o desenvolvimento da economia popular e solidária, considerando as 

diversidades dos territórios, das cadeias produtivas, as necessidades de gênero, 

raça/etnia, das comunidades tradicionais e das pessoas em situação de 

vulnerabilidade social; Meta 6 – Fortalecer empreendimentos da economia solidária 

rural e urbana. Na LOA podendo ser identificada através do código/especificação 6672 

– Assistência Técnica a Empreendimentos Econômicos Solidários em Centro Públicos 

de Economia Solidária. 

 

A Política Pública de Economia Solidária do Estado da Bahia fica mais evidente 

quando verificada a sua inserção em um dos Temas Estratégicos do PPA 2016-2019, I.  

Pobreza, Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho, para emancipação econômica 

dos indivíduos e melhoria das condições sociais desfavoráveis. 

 

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

 

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu-se a aplicação 

das seguintes técnicas: 
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5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

 

O Art. 58. da federal LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014.Ressalta que : § 2º Nas 

parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, a administração pública realizará, sempre que 

possível, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os 

resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos 

pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas. 

 

Como esta parceria é menor que1 ano, este item não se aplica. 

 

5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO 

 

Foi realizada uma visita de monitoramento do projeto, a primeira no dias entre os dias 

28/07/2019 a 30/07/2019. Foram verificados documentos relativos à execução física 

(relatórios, listas de presença e demais meios de verificação) do período, assim como 

o planejamento da OSC para o período seguinte. Os beneficiários foram visitados pela 

equipe de monitoramento da SETRE, tendo em vista avaliar o grau de satisfação e 

inclusão destes nas ações do projeto. 

 

Durante a segunda visita de monitoramento, relativa ao segundo trimestre, percebeu-

se que a OSC tem executado o trabalho buscando os melhores resultados possíveis 

para os empreendimentos, e até o momento vem retirando das etapas executadas 

retorno positivo expresso pelos participantes. Após análise documental e visitas técnica 

de monitoramento, constatou-se o cumprimento das atividades relatadas em relatório 

técnico.  

 

5.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA 

 

5.3.1 Análise da execução do objeto 

 

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base 

na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016. 

 



a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas: 

 

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E AS METAS ALCANÇADAS 

                         

Planejamento do 
Projeto / Atividade 

Indicador 
Unida

de 

Meio de 
Verificaçã

o 

Qtde. Meta  2019-2020 

Mês No- 
vembro 

Mês De- 
zembro 

Mês 
Janeiro 

Mês 
Fevereiro 

Mês Março Mês Abril Mês Maio 
RESULTADO 

PARCIAL 

P R % P R % P R % P R % P R % P R % P R % P R % 

O
B

J
E

T
IV

O
 D

A
 P

A
R

C
E

R
IA

 

Execução 
do projeto 
desenvolv

imento 
territorial 
solidário 

para 
estruturaç

ão e 
fortalecim
ento de 

empreend
imentos 

econômic
os 

solidários 
como 

estratégia 
de 

superaçã
o da 

pobreza 
no estado 
da Bahia, 

no 

Indicador de 
Impacto: 

    0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
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território 
de 

Itaparica 

A
Ç

Ã
O

 

A1 

Promover 
processos 
de 
mobilizaçã
o e de 
organizaç
ão da 
economia 
Solidária 
no 
Território 
de 
Itaparica- 
BA. 

Indicador 1.1: 
Quantidade de 
Reuniões com 
o Conselho 
Territorial de 
Desenvolvimen
to realizadas. 

UN  

Lista de 
presença, 
registro 

fotográfico 
e 

ata/sistem
atização/r
elatório  

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 1 50% 

 

  

Indicador 1.2: 
Quantidade de 
Seminários 
Territoriais 
realizados 

UN  

Lista de 
presença, 
registro 

fotográfico 
e relatório 
informand

o 
metodolog

ia e 
resultados 
alcançado

s 

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 1 50% 

A2 

Viabilizar 
a 
formação, 
assessoria 
técnica e 
o 
acompanh
amento a 
15 

Indicador 2.1: 
Pedagogo, 
para Agente 
Comunitário, 
contratado. 

MÊS 

Contrato e 
contrache

ques 
mensais. 

1 1 

1

0
0
% 

1 1 

1

0
0
% 

1 1 

1

0
0
% 

1 1 

1

0
0
% 

1 1 
100
% 

1 1 
100
% 

0 0 - 12 15 125% 

Indicador 2.2: 
Sociólogo e 
Técnico 
Agrícola, 

MÊS 

Contrato e 
contrache

ques 
mensais. 

1 1 

1

0
0
% 

1 1 

1

0
0
% 

1 1 

1

0
0
% 

1 1 

1

0
0
% 

1 1 
100
% 

1 1 
100
% 

0 0 - 12 15 125% 
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empreend
imentos 
econômic
os 
solidários 
e/ou 
redes de 
cooperaçã
o na área 
da 
gestão, 
da 
comerciali
zação, 
das 
finanças  
solidárias, 
da 
qualificaç
ão 
profission
al e do 
desenvolvi
mento 
territorial. 

contratado 
(CONTRAPART
IDA) 

Indicador 2.3: 
Sociólogo e 
Técnico em 
Contabilidade, 
contratado 

MÊS 

Contrato e 
contrache

ques 
mensais. 

1 1 

1
0
0

% 

1 1 

1
0
0

% 

1 1 

1
0
0

% 

1 1 

1
0
0

% 

1 1 
100
% 

1 1 
100
% 

0 0 - 12 15 125% 

Indicador 2.4: 
Contador, para 
atuar como 
Agente de 
Crédito 
Solidário, 
contratado. 

MÊS 

Contrato e 
contrache

ques 
mensais. 

1 1 

1

0
0
% 

1 1 

1

0
0
% 

1 1 

1

0
0
% 

1 1 

1

0
0
% 

1 1 
100
% 

1 1 
100
% 

0 0 - 12 15 125% 

Indicador 2.5: 
Quantidade de 
Reuniões de 
planejamento, 
monitorament
o e avaliação 
realizadas 

UN  

Lista de 
presença, 
registro 

fotográfico 
e 

ata/sistem
atização/r
elatório.  

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 4 4 100% 

Indicador 2.6: 
Quantidade de 
atividades de 
capacitação 
para o coletivo 
de referência 
nos temas de 
Estudo de 
Viabilidade, 
Diagnóstico 
Participativo, 
Organização 
de Feiras, 
Gestão 
Democrática e 
Economia 

UN  

Lista de 
presença, 
registro 

fotográfico 
e relatório 
informand

o 
metodolog

ia e 
resultados 
alcançado

s  

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 4 3 75% 
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Solidária 
planejamento, 
monitorament
o e avaliação 
realizadas 

Indicador 2.7: 
Equipe de 
Consultoria 
Interdisciplina
r, contratada 

H 

Currículos
, cópias 

dos 
contratos 

de 
consultori

a e 
relatórios. 

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 3 3 100% 

Indicador 2.8: 
Quantidade de 
encontros para 
construção do 
Plano 
Territorial de 
Formação e 
Intervenção 
realizados  

UN  

Lista de 
presença, 
registro 

fotográfico 
e relatório 
informand

o 
metodolog

ia e 
resultados 
alcançado

s.  

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 15 15 100% 

Indicador 2.9: 
Quantidade de 
Planos 
Territoriais de 
Formação e 
Intervenção 
com as 
demandas dos 
15 
empreendimen
tos 
beneficiados 
no projeto, 
realizados. 

UN  

Plano 
Territorial 

de 
Formação 

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 15 15 100% 
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Indicador 
2.10: 
Quantidade de 
atividades 
formativas, 
realizadas 

UN  

Lista de 
presença, 
registro 

fotográfico 
e relatório 
informand

o 
metodolog

ia e 
resultados 
alcançado

s.  

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 

Indicador 
2.11: Veículo 
Contrato 

MÊS 

Contrato 
de 

Locação 
em meio 
Físico e 
Digital. 
Planilha 

de 
controle 

de gastos 
de 

combustív
el, 

contendo 
percurso, 
quilometra

gem, 
placa do 
veículo e 

dados 
referentes 

ao 
combustív

el. 

1 1 

1
0
0

% 

1 1 

1
0
0

% 

1 1 

1
0
0

% 

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 10 10 100% 

A3 

Realizar 
diagnóstic
os 
participati

Indicador 3.1: 
Quantidade de 
diagnósticos 
participativos 

UN  

Lista de 
presença, 
registro 

fotográfico 
e 

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 15 15 100% 
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vos e 
estudos 
de 
viabilidad
e e gestão 
democráti
ca de 15 
empreend
imentos 
econômic
os 
solidários 
no 
território 
atendido 
pelo 
projeto   

com 
empreendimen
tos 
econômicos 
solidários, 
realizados 

ata/sistem
atização/r
elatório.  

Indicador 3.2: 
Quantidade de 
Estudos de 
viabilidade e 
Gestão 
Democrática 
para os 
empreendimen
tos 
econômicos 
solidários do 
Território de 
Itaparica, 
realizados 

UN  

Lista de 
presença, 
registro 

fotográfico 
e 

ata/sistem
atização/r
elatório.  

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 15 15 100% 

A 4 Implantar 
ações 
necessária
s à 
organizaç
ão e 
sustentabi
lidade de 
15 
empreend
imentos 
econômic
os 
solidários 
e/ou rede 
de 
cooperaçã
o a partir 

Indicador 4.1: 
Quantidade de 
Diagnósticos 
para 
estruturação 
dos espaços de 
produção e de 
comercializaçã
o de 15 
empreendimen
tos 
econômicos 
solidários, 
realizados 

UN  

Lista de 
presença, 
registro 

fotográfico 
e 

ata/sistem
atização/r
elatório  

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 15 15 100% 

Indicador 4.2: 
Quantidade de 
Kits de EPI’s 
adquiridos 

UN  

Cotação 
de preços, 
Registros 
fotográfico

s, Nota 

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
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da 
aquisição 
de 
equipame
ntos, de 
mobiliário
s e de 
materiais 
de 
consumo. 

fiscal em 
meios 

impresso 
e digital e 
Termo de 
Recebime

nto 

Indicador 4.3: 
Material de 
divulgação 
adquirido 

UN  

Cotação 
de preços, 
Registros 
fotográfico

s, Nota 
fiscal em 

meios 
impresso 
e digital e 
Termo de 
Recebime

nto  

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 15 15 100% 

Indicador 4.4: 
Rótulos, 
embalagens e 
etiquetas, 
elaborados e 
adquiridos. UN  

Cotação 
de preços, 
Registros 
fotográfico

s, Nota 
fiscal em 

meios 
impresso 
e digital e 
Termo de 
Recebime

nto. 

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 15 1,5 10% 

A 5 

Estruturar 
iniciativas 
de 
comerciali
zação 
solidária 
por meio 

Indicador 5.1: 
Quantidade de 
Feiras 
territoriais em 
Itaparica, 
realizadas. 

UN  

Programa
ção, 

Registros 
fotográfico

s e 
Relações 

de 
presenças   

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 100% 
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da 
realização 
das 
feiras 
territoriais 
de 
economia 
solidária e 
agricultur
a 
familiar 

Indicador 5.2: 
Quantidade de 
EES 
mobilizados 

UN  

Programa
ção, 

Registros 
fotográfico

s e 
Relações 

de 
presenças 

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 15 15 100% 

Indicador 5.3: 
Quantidade de 
empreendimen
tos que 
receberam 
apoio logístico 
para 
participação na 
feira 
territorial, 
viabilizado 

UN  

Cotação 
de preços, 
Registros 
fotográfico
s, Notas 
Fiscais 

em meios 
impresso 
e digital e 
Comprova

ntes de 
Reembols

o do 
Transport

e dos 
Expositore

s. 

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 15 15 100% 

Indicador 5.4: 
Quantidade de 
participações 
em outras 
feiras, 
viabilizada 

UN  

Lista de 
presença, 
registro 

fotográfico 
e relatório 
de viagem  

1 1 

1
0
0

% 

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 100% 

A 6 

Prover o 
assessora
mento 
aos 
empreend
imentos 
econômic
os 
solidários 

Indicador 6.1: 
Quantidade de 
encontros de 
assessorament
o aos 
empreendimen
tos 
econômicos 
solidários para 

UN  

Lista de 
presença, 
registro 

fotográfico 
e relatório 
de campo  

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 30 4 13,33% 
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para 
acesso ao 
crédito e 
às 
finanças 
solidárias 
por meio 
da 
atuação 
de 
agentes 
de crédito 
solidário  

acesso ao 
crédito e às 
finanças 
solidárias, 
realizados 

   

Soma dos percentuais de alcance das 
metas por periodo. 

600% 500% 500% 400% 400% 400% 0% 1.998,33% 

Desempenho por periodo 600% 500% 500% 400% 400% 400% 0% 400% 

Desempenho da parceria 
83,26% 



b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas: 

           A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de 

trabalho: 

 

Ação 1 – Promover processos de mobilização e de organização da 

economia solidária no Território de Itaparica 

 

Indicador n° 1.1: Quantidade de Reuniões com o Conselho Territorial 

de Desenvolvimento realizadas.  

A OSC realizou 01 reunião com o Conselho Territorial de Desenvolvimento, 

com carga horária de 16 horas e a participação de 29 pessoas, sendo 1 

representante da Coordenação do Colegiado Territorial, 1 representante da 

diretoria da Agendha, 4 representantes da equipe técnica do projeto e 

representantes dos 15 empreendimentos a serem alcançados. A realização 

da atividade foi comprovada por meio de duas listas de presença, a primeira 

datada do dia 21/05 com 29 participantes e a segunda datada do dia 22/05 

com 30 participantes, relatório e registro fotográfico. De acordo com 

relatório, a principal pauta dos dois dias de encontro foi sensibilizar e 

informar o Comitê Gestor do Território de Itaparica – BA sobre as ações do 

projeto, mediante apresentação das metas e realização de acordos quanto à 

execução das ações previstas no projeto.  

A reunião foi realizada na perspectiva das Metodologias Participativas, em 

círculo dialógico. A reunião privilegiou as experiências de diálogo, por meio 

dos quais, buscou-se o empoderamento dos associados. Na Atividade os 

participantes expuseram as demandas dos municípios no tocante ao apoio à 

comercialização por parte da Coordenação Territorial. De acordo com 

relatório, utilizou-se para essa atividade materiais áudio visuais como 

Datashow, Flip Chart, pincel, papel, caneta, tarjetas coloridas e notebook. 

Ressalto que para cumprir a meta é preciso que haja a realização de mais 

uma reunião. 

 

Indicador n°1.2: Quantidade de Seminários Territoriais realizados 

Neste semestre, a OSC realizou 1 Seminário Territorial, com carga horária 

de 08 horas. Estiveram presentes 53 participantes, entre eles 1 

representante da SETRE, a Coordenadora Gerald o Território de Itaparica, a 

Conselheira Diretora da Agendha, a equipe de execução do projeto , 
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representantes dos 15 empreendimentos atendidos, representantes do 

poder público local (Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social, de 

Turismo, emprego e Renda e de Aqüicultura e Agricultura de Paulo Afonso), 

de instituições financeiras (SICOOB Coopere e CREDIBAHIA) e demais 

instituições parceiras (Universidade do Estado da Bahia - UNEB, SEBRAE, 

ASCOPA, CMPA). A realização da atividade foi comprovada por meio de 

lista de presença datada do dia 23/05/2019, com 53 participantes, relatório e 

registro fotográfico. De acordo com relatório, a metodologia adotada foi de 

Roda de Diálogo, trazendo alguns elementos da Rodada de Negócios e 

Seminário, com o objetivo de apresentar o projeto e os empreendimentos 

econômicos solidários beneficiados para os presentes, assim como definir 

estratégias de ação para a sua execução, elencando suas respectivas 

contribuições para o projeto. De acordo com relatório, utilizou-se para essa 

atividade materiais áudio visuais como Datashow, Flip Chart, pincel, papel, 

caneta, tarjetas coloridas e notebook. 

Ressalto que para cumprir a meta é preciso que haja a realização de mais 

um seminário, que está programado para o 4° trimestre. 

 

 

Ação 2 – Viabilizar a formação, assessoria técnica e o 

acompanhamento a 15 empreendimentos econômicos solidários e/ou 

redes de cooperação na área da gestão, da comercialização, das 

finanças solidárias, da qualificação profissional e do desenvolvimento 

territorial. 

De acordo com relatório, a seleção da equipe do projeto se deu através de 

uma consulta ao banco de dados de currículos da AGENDHA, os 

candidatos foram selecionados de acordo com o perfil solicitado no Edital de 

Chamamento Público nº. 004/2018 – SETRE, após entrevista com os 

candidatos, se definiu o quadro de profissionais que atuariam no projeto. 

 

Indicador n° 2.1: Pedagogo, para Agente Comunitário, contratado. 

Foi contratado 1 pedagogo para compor a equipe do projeto. Sua 

contratação ocorreu a partir do segundo mês do projeto, comprovada por 

meio de contracheques e comprovantes de depósito de salário e 13° 

referente aos meses de novembro de 2019 a maio de 2020.  
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Indicador n° 2.2: Sociólogo e Técnico Agrícola, contratado 

(CONTRAPARTIDA) 

Foi contratado 1 sociólogo e técnico agrícola para compor a equipe do 

projeto. Sua contratação ocorreu a partir do segundo mês do projeto, 

comprovada por meio de contracheques e comprovantes de depósito de 

salário e 13° referente aos meses de novembro de 2019 a maio de 2020.  

 

 

Indicador n° 2.3: Sociólogo e Técnico em Contabilidade, contratado 

Foi contratado 1 sociólogo e técnico em contabilidade para compor a equipe 

do projeto. Sua contratação ocorreu a partir do quarto mês do projeto, 

comprovada por meio de contracheques e comprovantes de depósito de 

salário e 13° referente aos meses de novembro de 2019 a maio de 2020. 

 

Indicador n° 2.4: Contador, para atuar como Agente de Crédito 

Solidário, contratado. 

Foi contratado 1 contador para atuar como agente de crédito solidário. Sua 

contratação ocorreu a partir do quarto mês do projeto, comprovada por meio 

de contracheques e comprovantes de depósito de salário e 13° referente 

aos meses de novembro de 2019 a maio de 2020. 

 

 Indicador n° 2.5: Quantidade de Reuniões de planejamento, 

monitoramento e avaliação realizadas 

Foram realizadas 2 reuniões de planejamento, monitoramento e avaliação 

do projeto, uma com carga horária de 8 horas e outra com carga-horária de 

16 horas. Ambas comprovadas por meio de listas de presença, datadas dos 

dias 26 de junho e a outra 30 e 31 de julho de 2019, registro fotográfico e 

relatório técnico.  

No primeiro encontro, estiveram presentes 5 pessoas, entre membros da 

equipe do projeto e da OSC. De acordo com o relatório, no encontro, foi 

realizada uma avaliação cuidadosa sobre as metas executadas até então, 

pelo projeto, ao tempo em que organizaram e discutiram estratégias e 

logísticas para a próxima atividade coletiva, que tratará do tema Economia 

Solidaria, assim como, consequentemente, foi ajustada a agenda para o 

calendário firmado no Plano de Trabalho.  
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O segundo encontro foi realizado na presença de representantes da SETRE 

e teve com principal objetivo duvidas a cerca do plano de trabalho a reunião 

contou com a presença dos consultores em Designer e Marketing, em Boas 

Práticas, para esclarecerem algumas questões, dirimirem dúvidas ao tempo 

que concertarem e deliberaram a respeito do Plano de Trabalho. Ainda 

foram feitas visitas a 5 empreendimentos sócios produtivos, sendo quatro já 

sede e um na zona rural. Foram também apresentados os dados referentes 

ao Território, bem como as características dos grupos produtivos, que foram 

visitados posteriormente. Participaram ao todo 7 pessoas, sendo 2 

representes da SETRE e 5 da OSC. 

 

Indicador n° 2.6: Quantidade de atividades de capacitação para o 

coletivo de referência nos temas de Estudo de Viabilidade, Diagnóstico 

Participativo, Organização de Feiras, Gestão Democrática e Economia 

Solidária planejamento, monitoramento e avaliação realizadas 

Foram realizadas duas atividade de capacitação, uma com o tema 

Capacitação Sobre Economia Solidária, com carga-horária total de 20 

horas. A sua realização foi comprovada por meio de listas de presença, 

datadas dos dias 09 de junho, com 30 participantes e 10 de junho com 28 

participantes, com duração de 10 horas por dia. Foram apresentados 

também registro fotográfico e relatório técnico. De acordo com relatório, 

foram abordados os seguintes temas: Economia Solidária como Política de 

Desenvolvimento; O Lugar da Economia Solidária no Governo Atual; 

Práticas de Fundo Coletivo; Fundo Solidário; Banco Comunitário e Moeda 

Social. 

A outra atividade teve como tema Capacitação Sobre Organização de 

Feiras, com carga-horária total de 20 horas. A sua realização foi 

comprovada por meio de listas de presença, datadas dos dias 28 de agosto, 

com 23 participantes e 29 de agosto com 22 participantes, com duração de 

10 horas por dia. Foram apresentados também registro fotográfico e 

relatório técnico. De acordo com relatório, foram abordados os seguintes 

temas: Agricultura Familiar no Brasil; Produtos (Agroecológicos, Orgânicos, 

da Agricultura Familiar e da Sociobiodiversidade); A feira da produção da 

Agricultura Familiar; Organização e Comercialização em feiras locais e não-

locais; Breve perfil sobre consumidores/as de feiras da Agricultura Familiar; 
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Aspectos que envolvem a comercialização nas feiras; Princípios de 

dinamização de vendas e Higiene e bom atendimento. 

 

Indicador n° 2.7: Equipe de Consultoria Interdisciplinar, contratada 

Foi selecionado e contratado uma equipe de consultoria para execução de 

atividades formativas conforme previsto em plano de trabalho sendo 350 

horas para o segundo trimestre, 500 horas para o terceiro e 500 horas para 

o quarto. Comprovado pelos recibos de pagamentos, listas de presença e 

registros fotográficos. 

 

Indicador n° 2.8: Quantidade de encontros para construção do Plano 

Territorial de Formação e Intervenção realizados 

Foram realizados 15 encontros para construção do Plano Territorial de 

Formação e Intervenção com empreendimentos econômicos solidários, a 

meta da oficina foi mostrar algumas propostas territoriais que foram 

elaboradas dentro do PPA-P Plano Plurianual Participativo, voltados para a 

formação no Território de Itaparica, além de elencar outras áreas de 

formação que o projeto pode proporcionar para os associados apoiados no 

projeto, conforme previsto em plano de trabalho.  

De acordo com relatório as atividades desenvolvidas na Oficina de 

Elaboração do Plano Territorial de Formação e Intervenção trouxeram os 

seguintes temas Economia Solidária como Política de Desenvolvimento e 

Ações de Formação Estabelecidas no PPA-P. 

A realização das ações foi comprovada por meio dos formulários de 

diagnóstico (totalizando 15 formulários), relatórios, listas de presença e 

registros fotográficos dos 15 encontros realizados aos empreendimentos: 

 - Associação Comunitária dos Artesãos de Malhada Grande: realizada no 

dia 06 de setembro de 2019, envolvendo 04 participantes.  

- Associação Comunitária dos agropecuaristas do Povoado de Icó: realizada 

no dia 12 de agosto de 2019, envolvendo 13 participantes.  

- Associação Comunitária dos Produtores Rurais de do Umbuzeiro e 

Circunvizinhança: realizada no dia 16 de agosto de 2019, envolvendo 09 

participantes. 

- Associação de Desenvolvimento Comunitário e de Apoio aos Pequenos 

Produtores Rurais da Fazenda Marruá: realizada no dia 17 de agosto de 

2019, envolvendo 17 participantes. 
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- Associação do Desenvolvimento de Pequenos Produtores Rurais: 

realizada no dia 04 de setembro de 2019, envolvendo 05 participantes. 

- Projeto Flores da Bahia: realizada no dia 03 de setembro de 2019, 

envolvendo 09 participantes. 

- Associação do Grupo de Artesãos Produtores de Paulo Afonso: realizada 

no dia 06 de setembro de 2019, envolvendo 03 participantes. 

- Associação de Produtores do Povoado Olhos D’Água dos Coelhos: 

realizada no dia 05 de setembro de 2019, envolvendo 10 participantes. 

- Alternativa Reciclagem de Paulo Afonso: realizada no dia 12 de setembro 

de 2019, envolvendo 03 participantes.  

- Associação de Moradores do Povoado Retiro: realizada no dia 05 de 

setembro de 2019, envolvendo 06 participantes. 

- Coletivo Pinhão Roxo: realizada no dia 23 de abril de 2019, envolvendo 03 

participantes. 

- Doces de Cia: realizada no dia 13 de agosto de 2019, envolvendo 16 

participantes. 

- Associação Agropecuária e Artesanal do Município de Abaré: realizada no 

dia 13 de agosto de 2019, envolvendo 16 participantes. 

- Associação Agropecuária dos Jovens Piscicultores e Hosticultores 

Familiares do Município de Abaré e Curaçá- Bahia: realizada no dia 12 de 

agosto de 2019, envolvendo 16 participantes. 

- Aldeia Indígena Kariri- Xocó: realizada no dia 04 de setembro de 2019, 

envolvendo 22 participantes. 

 

Indicador n° 2.9: Quantidade de Planos Territoriais de Formação e 

Intervenção com as demandas dos 15 empreendimentos beneficiados 

no projeto, realizados. 

 

Foram realizados 15 Planos Territoriais de Formação e Intervenção A 

realização das ações foi comprovada por meio dos formulários de 

diagnóstico (totalizando 15 formulários), relatórios, listas de presença e 

registros fotográficos dos 15 encontros realizados aos empreendimentos. 

 

Indicador n° 2.10: Quantidade de atividades formativas, realizadas 

As ações dessa meta estão programadas para os próximos meses, 

conforme o novo Plano de Trabalho apresentado pela OSC. 
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Indicador n° 2.11: Veículo Contrato 

De acordo com relatório, a contratação da empresa prestadora do serviço 

de locação do veículo que atua nas ações do projeto, se deu através de 

processo licitatório/Cotação de Preços, onde foi vencedora a empresa que 

apresentou a proposta com o menor preço e que estava em dias com todas 

as certidões necessárias para validar o processo. Foi locado 1 veículo pelo 

período de 3 meses (outubro a dezembro de 2019), comprovados por meio 

de contrato de locação e recibos de pagamento.  

 

Ação 3 – Realizar diagnósticos participativos e estudos de viabilidade 

e gestão democrática de 15 empreendimentos econômicos solidários 

no território atendido pelo projeto   

Foram realizados 15 diagnósticos participativos com empreendimentos 

econômicos solidários, que deverão subsidiar a elaboração dos estudos de 

viabilidade e os planos de sustentabilidade dos empreendimentos 

econômicos solidários apoiados no projeto, conforme previsto em plano de 

trabalho.  

De acordo com relatório, foram adotadas as perspectivas qualitativa e 

quantitativa, utilizamos um Questionário Fechado, respondido através de 

uma Entrevista Semiestruturada, que é uma dos tipos de entrevista mais 

utilizados, pois permite que a entrevista seja dirigida com foco, mas também 

com certa flexibilidade. 

A realização das ações foi comprovada por meio dos formulários de 

diagnóstico (totalizando 15 formulários), relatórios, listas de presença e 

registros fotográficos das 15 visitas técnicas realizadas aos 

empreendimentos: 

 - Associação Comunitária dos Artesãos de Malhada Grande: realizada no 

dia 15 de abril de 2019, envolvendo 10 participantes.  

- Associação Comunitária dos agropecuaristas do Povoado de Icó: realizada 

no dia 09 de maio de 2019, envolvendo 15 participantes.  

- Associação Comunitária dos Produtores Rurais de do Umbuzeiro e 

Circunvizinhança: realizada no dia 07 de maio de 2019, envolvendo 19 

participantes. 
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- Associação de Desenvolvimento Comunitário e de Apoio aos Pequenos 

Produtores Rurais da Fazenda Marruá: realizada no dia 10 de maio de 

2019, envolvendo 21 participantes. 

- Associação do Desenvolvimento de Pequenos Produtores Rurais: 

realizada no dia 25 de abril de 2019, envolvendo 23 participantes. 

- Projeto Flores da Bahia: realizada no dia 23 de abril de 2019, envolvendo 6 

participantes. 

- Associação do Grupo de Artesãos Produtores de Paulo Afonso: realizada 

no dia 17 de abril de 2019, envolvendo 10 participantes. 

- Associação de Produtores do Povoado Olhos D’Água dos Coelhos: 

realizada no dia 24 de abril de 2019, envolvendo 9 participantes. 

- Alternativa Reciclagem de Paulo Afonso: realizada no dia 02 de maio de 

2019, envolvendo 20 participantes.  

- Associação de Moradores do Povoado Retiro: realizada no dia 22 de abril 

de 2019, envolvendo 13 participantes. 

- Coletivo Pinhão Roxo: realizada no dia 23 de abril de 2019, envolvendo 3 

participantes. 

- Doces de Cia: realizada no dia 22 de abril de 2019, envolvendo 6 

participantes. 

- Associação Agropecuária e Artesanal do Município de Abaré: realizada no 

dia 08 de maio de 2019, envolvendo 8 participantes. 

- Associação Agropecuária dos Jovens Piscicultores e Hosticultores 

Familiares do Município de Abaré e Curaçá- Bahia: realizada no dia 08 de 

maio de 2019, envolvendo 30 participantes. 

- Aldeia Indígena Kariri- Xocó: realizada no dia 10 de abril de 2019, 

envolvendo 20 participantes. 

 

Indicador n° 3.2: Quantidade de Estudos de viabilidade e Gestão 

Democrática para os empreendimentos econômicos solidários do 

Território de Itaparica, realizados 

Foram realizados 15 Estudos de viabilidade e Gestão Democrática para os 

empreendimentos econômicos solidários do Território de Itaparica, a 

metodologia adotada foi baseada na abordagem qualitativa, que adota muito 

mais a subjetividade, entretanto, não prescinde de quantificação. Foi feito 

um breve relato da história das associações, também foi feito um 

levantamento dos pontos forte e das dificuldades. 
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De acordo com relatório as atividades desenvolvidas nos Estudos de 

viabilidade e Gestão Democrática trouxeram os seguintes temas: Como 

fazer um Estudo de Viabilidade Econômica; A Análise econômica (Processo 

de Produção, Processo de investimento e Processo de comercialização); 

Depreciação de máquinas e equipamentos (Custos fixos mensais e Custos 

variáveis). 

Foram utilizados como instrumentos metodológicos flip chat, pincéis, 

canetas esferográficas, papel 40kg, cartolina, fita adesiva, projetor de 

multimídia, laptop, caixa de som, pen drive.  

A realização das ações foi comprovada por meio dos formulários de 

diagnóstico (totalizando 15 formulários), relatórios, listas de presença e 

registros fotográficos dos 15 encontros realizados aos empreendimentos: 

 - Associação Comunitária dos Artesãos de Malhada Grande: realizada no 

dia 02 de agosto de 2019, envolvendo 06 participantes.  

- Associação Comunitária dos agropecuaristas do Povoado de Icó: realizada 

no dia 14 de agosto de 2019, envolvendo 15 participantes.  

- Associação Comunitária dos Produtores Rurais de do Umbuzeiro e 

Circunvizinhança: realizada no dia 16 de agosto de 2019, envolvendo 10 

participantes. 

- Associação de Desenvolvimento Comunitário e de Apoio aos Pequenos 

Produtores Rurais da Fazenda Marruá: realizada no dia 17 de agosto de 

2019, envolvendo 18 participantes. 

- Associação do Desenvolvimento de Pequenos Produtores Rurais: 

realizada no dia 05 de agosto de 2019, envolvendo 06 participantes. 

- Projeto Flores da Bahia: realizada no dia 01 de agosto de 2019, 

envolvendo 13 participantes. 

- Associação do Grupo de Artesãos Produtores de Paulo Afonso: realizada 

no dia 02 de agosto de 2019, envolvendo 07 participantes. 

- Associação de Produtores do Povoado Olhos D’Água dos Coelhos: 

realizada no dia 25 de julho de 2019, envolvendo 12 participantes. 

- Alternativa Reciclagem de Paulo Afonso: realizada no dia 06 de agosto de 

2019, envolvendo 04 participantes.  

- Associação de Moradores do Povoado Retiro: realizada no dia 01 de 

agosto de 2019, envolvendo 23 participantes. 

- Coletivo Pinhão Roxo: realizada no dia 27 de julho de 2019, envolvendo 03 

participantes. 
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- Doces de Cia: realizada no dia 15 de agosto de 2019, envolvendo 17 

participantes. 

- Associação Agropecuária e Artesanal do Município de Abaré: realizada no 

dia 15 de agosto de 2019, envolvendo 16 participantes. 

- Associação Agropecuária dos Jovens Piscicultores e Hosticultores 

Familiares do Município de Abaré e Curaçá- Bahia: realizada no dia 14 de 

agosto de 2019, envolvendo 16 participantes. 

- Aldeia Indígena Kariri- Xocó: realizada no dia 23 de julho de 2019, 

envolvendo 10 participantes. 

 

 

Ação 4 - Implantar ações necessárias à organização e sustentabilidade 

de 15 empreendimentos econômicos solidários e/ou rede de 

cooperação a partir da aquisição de equipamentos, de mobiliários e de 

materiais de consumo. 

 

Indicador n° 4.1: Quantidade de Diagnósticos para estruturação dos 

espaços de produção e de comercialização de 15 empreendimentos 

econômicos solidários, realizados 

Foram realizados 15 Diagnósticos para estruturação dos espaços de 

produção e de comercialização. No encontro foi exposta a possibilidade da 

compra de maquinário para melhorar a produção e comercialização dos 

empreendimentos, durante essa exposição os empreendimentos listaram os 

maquinários que poderiam potencializar os dois objetivos, e também elegeu 

um equipamento como prioridade para uma futura aquisição. 

Foram utilizados como instrumentos metodológicos flip chat, pincéis, 

canetas esferográficas, papel 40kg, cartolina, fita adesiva, projetor de 

multimídia, laptop, caixa de som, pen drive.  

A realização das ações foi comprovada por meio dos formulários de 

diagnóstico (totalizando 15 formulários), relatórios, listas de presença e 

registros fotográficos dos 15 encontros realizados aos empreendimentos: 

 - Associação Comunitária dos Artesãos de Malhada Grande: realizada no 

dia 06 de setembro de 2019, envolvendo 04 participantes.  

- Associação Comunitária dos agropecuaristas do Povoado de Icó: realizada 

no dia 12 de agosto de 2019, envolvendo 12 participantes.  
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- Associação Comunitária dos Produtores Rurais de do Umbuzeiro e 

Circunvizinhança: realizada no dia 16 de agosto de 2019, envolvendo 10 

participantes. 

- Associação de Desenvolvimento Comunitário e de Apoio aos Pequenos 

Produtores Rurais da Fazenda Marruá: realizada no dia 17 de agosto de 

2019, envolvendo 18 participantes. 

- Associação do Desenvolvimento de Pequenos Produtores Rurais: 

realizada no dia 04 de setembro de 2019, envolvendo 06 participantes. 

- Projeto Flores da Bahia: realizada no dia 03 de setembro de 2019, 

envolvendo 10 participantes. 

- Associação do Grupo de Artesãos Produtores de Paulo Afonso: realizada 

no dia 06 de setembro de 2019, envolvendo 04 participantes. 

- Associação de Produtores do Povoado Olhos D’Água dos Coelhos: 

realizada no dia 05 de setembro de 2019, envolvendo 10 participantes. 

- Alternativa Reciclagem de Paulo Afonso: realizada no dia 12 de setembro 

de 2019, envolvendo 04 participantes.  

- Associação de Moradores do Povoado Retiro: realizada no dia 05 de 

setembro de 2019, envolvendo 07 participantes. 

- Coletivo Pinhão Roxo: realizada no dia 03 de setembro de 2019, 

envolvendo 03 participantes. 

- Doces de Cia: realizada no dia 13 de agosto de 2019, envolvendo 16 

participantes. 

- Associação Agropecuária e Artesanal do Município de Abaré: realizada no 

dia 13 de agosto de 2019, envolvendo 15 participantes. 

- Associação Agropecuária dos Jovens Piscicultores e Hosticultores 

Familiares do Município de Abaré e Curaçá- Bahia: realizada no dia 12 de 

agosto de 2019, envolvendo 17 participantes. 

- Aldeia Indígena Kariri- Xocó: realizada no dia 04 de setembro de 2019, 

envolvendo 23 participantes. 

 

Indicador n° 4.2: Quantidade de Kits de EPI’s adquiridos 

Não foram fornecidas informações ou documentos referentes ao 

cumprimento das ações relativas a este indicador. Esta ação está 

programada para ser executada no quarto trimestre. 

 

Indicador n° 4.3: Material de divulgação adquirido 
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Foram adquiridos os material de divulgação (camisas e banners), para os 15 

empreendimentos com a finalidade de criar uma identidade visual de cada 

um deles durante eventos no território Itaparica, conforme comprovação de 

fotografias dos eventos, cotação de preços, notas fiscais e termo de 

recebimento. 

 

Indicador n° 4.4: Rótulos, embalagens e etiquetas, elaborados e 

adquiridos. 

Foi adquiro 10% do previsto na meta. A execução das ações da meta está 

planejada para o quarto trimestre. 

 

Ação 5 - Estruturar iniciativas de comercialização solidária por meio da 

realização das feiras territoriais de economia solidária e agricultura 

familiar 

 

Indicador n° 5.1: Quantidade de Feiras territoriais em Itaparica, 

realizadas. 

Foi realizada uma Feira Territorial, no dia 30 de agosto de 2019 das 08h às 

18h, no pátio da UNEB Campus VIII na cidade de Paulo Afonso. A feira 

contou com participação de 27 pessoas representantes dos 15 

empreendimentos e da AGENDHA. 

Tudo aconteceu de forma bastante positiva e animada. A feira ocorreu 

paralela ao evento FAC – Festival de Arte e Educação, realizado pela UNEB 

- Campus VIII, realizado nos dias 28 a 31 de Agosto.2019. O ambiente e 

todos/as os participantes - Coletivo de Referência -,através de seus 

empreendimentos, participaram ativamente. 

Por ter ocorrido no mesmo período e ambiente do FAC, pudemos contar, 

assim como ter uma participação efetiva no festival. À tarde, durante o 

período de uns trinta minutos, no espaço da feira, ou seja, no pátio da 

UNEB - Campus VIII, aconteceu uma Meditação Guiada, com a terapeuta 

holística e médica cubana, Astrid Merino Silverio. 

Mostraram-se bem apresentáveis, todos caracterizados com a identidade do 

projeto ARTESSOL, além de muito receptivos/as. 

As assessorias em Comunicação, Design Gráfico e Boas Práticas estiveram 

durante todo o dia, em vários momentos, na feira, onde fotografaram e 
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aproveitaram para registrar falas, depoimentos a respeito da experiência e 

do projeto ARTESSOL. 

Como um bom resultado da feira, ainda que Feiras Agroecológicas não 

sejam comuns em Paulo Afonso-BA, foi a comercialização no valor de 

1.597,60 - Hum mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos. 

A experiência prática em feiras com o formato apresentado – situação que 

alguns empreendimentos ainda não tinham vivenciado – estimulou, quando 

não despertou, o desejo de participarem em outros momentos, de feiras 

agroecológicas. 

 

Indicador n° 5.2: Quantidade de EES mobilizados 

Foram selecionados e mobilizados 15 empreendimentos do território de 

Itaparica listados: ADCM-Associação de Desenvolvimento Comunitário e 

Apoio aos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Marruá; ACAMG- 

Associação Comunitária de Artesãos da Malhada Grande; ADPPR- 

Associação do Desenvolvimento de Pequenos Produtores Rurais(Sítio do 

Lúcio); Associação de Produtores de Flores Tropicais e Plantas 

Ornamentais de Paulo Afonso - FLORES DA BAHIA; AGAPPA- Associação 

do Grupo de Artesãos Produtores de Paulo Afonso; Kariri-Xocó; COLETIVO 

PINÃO ROXO (Sabão); DOCES E CIA (Lagoa do Rancho); ARPA – 

Alternativa Reciclagem de Paulo Afonso; AMPOC- Associação de 

Moradores do Povoado Olhos D`água dos Coelhos; Associação de 

Moradores do povoado Retiro; ACOMPRUC-Associação Comunitária dos 

Produtores Rurais do Umbuzeiro e Circunvizinhança; FLORIMEL- 

Associação Agropecuária e Artesanal do Município de Abaré-BA; 

HORTPEIXE-Associação Agropecuária de Jovens Piscicultores e 

Horticultores Familiares do Município de Abaré E Curaçá-Bahia; ACAPI-

Associação Comunitária dos Agropecuaristas do Povoado Icó. 

 

Indicador n° 5.3: Quantidade de empreendimentos que receberam 

apoio logístico para participação na feira territorial, viabilizado 

Foram apoiados 15 empreendimentos que fazem parte do projeto da Artesol 

oferecendo apoio logístico para 15 pessoas dos 15 garantindo 

hospedagens, alimentação, transporte de expositores e produtos. A etapa 

foi executada em paralelo a realização da feira territorial, comprovada por 

notas fiscais, fotografias, recibos de transporte e lista de presença. 
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Indicador n° 5.4: Quantidade de participações em outras feiras, 

viabilizada 

Participação na FEBAFES nos dias 24/11/2019 á 28/11/2019 em oficina e 

vivenciando a comercialização de produtos da agricultura familiar e 

economia solidária no armazém de Itaparica, além de trocar experiências 

com pessoas de outros empreendimentos produtivos e visitar outros 

armazéns. Participaram do evento 09 (nove) membros de Empreendimentos 

e 03 (três) colaboradores da AGENDHA. A participação foi comprovada 

através dos relatórios de diárias apresentadas na prestação de contas. 

 

Ação 6 - Prover o assessoramento aos empreendimentos econômicos 

solidários para acesso ao crédito e às finanças solidárias por meio da 

atuação de agentes de crédito solidário 

 

Indicador nº 6.1: Quantidade de encontros de assessoramento aos 

empreendimentos econômicos solidários para acesso ao crédito e às 

finanças solidárias, realizados 

Foram realizadas 04 visitas com a finalidade de oferecer orientações e 

assessorias aos empreendimentos sobre acesso ao crédito e às finança 

solidárias. Foram abordados também os seguintes temas de apoio: 

Economia Solidária e Teoria Econômica, desenvolvimento local, análise de 

investimentos e fontes de financiamento.  

Segundo relatório, foi construído um Mapa Econômico para cada 

organização, dentro desse, identificou-se as potencialidades e possíveis 

parcerias, que podem apoiar os empreendimentos no tocante a 

comercialização e estruturação dos empreendimentos. Toda atividade foi 

mediada pelo agente de crédito do projeto ARTESSOL, que orientava e 

tirava as dúvidas dos participantes presentes. Foi envolvido nessa atividade, 

os representantes, tesoureiros e membros do coletivo de referência de cada 

organização. 

Ainda de acordo com relatório, para desenvolver essa atividade foram 

utilizados os seguintes recursos: Tarjetas de cores variadas, Flip Chart, 

piloto esferográfica, papel 40 kg, fita adesiva. Como material áudio visual 

usou-se: data show, notebook, caixa de som, pen drive. 
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As visitas foram comprovadas mediantes, relatório, registro fotográfico e 

lista de presença: 

- Associação Comunitária dos Agroepcuaristas do Povoado Icó: realizado no 

dia 21 de março de 2019, com 8 participantes; 

- Associação Comunitária dos Produtores Rurais de do Umbuzeiro e 

Circunvizinhança: realizado no dia 21 de março de 2019, com 14 

participantes; 

- Associação Agropecuária e Artesanal do Município de Abaré: realizado no 

dia 19 de março de 2019, com 5 participantes;  

- Associação Agropecuária dos Jovens Piscicultores e Hosticultores 

Familiares do Município de Abaré e Curaçá- Bahia: realizado no dia 22 de 

março de 2019, com 13 participantes. 

 

c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até 

o período:  

 

O Território de Itaparica apresenta um conjunto quantitativamente expressivo e 

diversificado de instituições do poder público e organizações da sociedade civil 

diretamente envolvidas com o cotidiano das ações do Território.  

 

Do poder público, além das Prefeituras, tem atuação direta na região: empresas 

federais de geração de energia, de desenvolvimento regional, de pesquisa 

agropecuária, instituições oficiais de crédito, previdência social e escritórios que 

respondem pelas políticas ambiental e indígena. Vinculados aos governos 

estaduais, existem campus universitário, representações de órgãos de 

pesquisa, de assistência técnica, extensão rural e de desenvolvimento regional.  

 

No campo da sociedade civil, o Território conta com os Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais e dezenas de Associações de Produtores Rurais em 

todos os municípios, Cooperativas Agrícolas, Colônias de Pescadores, Grupos 

informais de Produção e Comercialização, inclusive de produtos orgânicos, 

Grupos de Artesanato e Movimento de Jovens do meio rural. 

 

A Agenda possui grande articulação com estes diversos atores do Território. 

Desta forma, além dos ganhos relativos ao processo produtivo, com impacto 

direto e indireto na renda, os empreendimentos, por meio do envolvimento no 
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presente projeto, relatam um enorme ganho político e social, na medida em que 

passam a conhecer e atuar em discussões acerca do desenvolvimento 

territorial, pautando inclusive suas principais demandas e pontos de vista.  

 

d) Outras informações:  

 

O valor global do repasse à OSC foi composto pelo recurso financeiro 

transferido para conta corrente e pelos bens e materiais repassados pela 

SETRE. Em 31 de julho de 2019 a AGENDHA foi convocada a comparecer na 

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, para receber os 

equipamentos citados abaixo: 

 

• 03 cadeiras (Tombos: Y00001449, Y00001450, Y00001451); 

• 02 armários (Tombos: Y00001457 e Y00001458); 

• 03 mesas (Tombos: Y00001467, Y00001468 e Y00001469 ); 

• 02 Notebooks (Tombos: Y00001463, Y0001464); 

• 02 Microcomputadores compostos por CPU, monitor, teclado e mouse 

(Tombos: Y00001477, Y00001478) 

• 10 rolos de fita adesiva 

• 10 lapis nº 02 

• 40 resmas de papel A4 

• 15 pastas L 

• 08 rolos de barbante 

• 2000envelopes sacos Kraft 

• 500 folhas de cartolinas brancas 

• 10 caixas de clips 

 

Cabe ressaltar que dentro dos próximos meses, deverão ser repassados os 

equipamentos e materiais descritos abaixo, em complementação aos citados 

anteriormente e em cumprimento ao Termo de Fomento 017/2018: 

 

• 10 cartucho impressora 

• 07 toner HP 645A impressora 

• 01 multifuncional 

• 01 impressora 
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5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas  

 

Tratando-se do monitoramento e avaliação técnica, foi identificado o nexo de 

causalidade nos relatórios de sistematização das atividades, relatório de prestação 

de contas parcial, listas de presença e registros fotográficos, com os documentos 

comprobatórios das despesas realizadas são esses, as notas fiscais, os recibos, as 

guias de recolhimento de impostos e contribuições, os contracheques, os contratos 

de trabalho, os orçamentos e os extratos bancários. As despesas realizadas se 

correlacionam com as atividades no que diz respeito aos períodos de realização, 

quantidades e especificidades de produtos. 

 

Cabe ressaltar, que os aspectos técnicos financeiros em seqüência passarão pela 

análise da Coordenação Financeira, a qual avaliará a conformidade dos 

documentos e o cumprimento das normas pertinentes.  

Segue abaixo planilha com registro de documentos referentes à prestação de 

contas financeira: 

 

Documento Descrição Data  Valor  

Contracheque 
Pagamento de Salário - Fabiano 

Silva De Lima  
01/11/2019 R$ 2.583,87 

Comprovante bancário Pagamento FGTS e INSS 06/11/2019 R$ 4.006,70 

Boleto  Pagamento FGTS 07/11/2019 R$ 3.944,08 

Boleto (GPS) Pagamento INSS 31/10/2019 R$ 23.373,21 

Nota fiscal - 000.011.121 Combustível  06/11/2019 R$ 640,52 

Nota Fiscal - N°275 Aluguel de Carro (Outubro 2019) 08/11/2019 R$ 1.500,00 

Pagamento de Diária  Maciel Jose Da Silva 11/11/2019 R$ 400,00 

Pagamento de Diária  Joseilto De Souza Teixeira  11/11/2019 R$ 400,00 

Pagamento de Diária  Emielson Da Silva Nunes  21/11/2019 R$ 580,00 

Pagamento de Diária  Irailde Lima De Sá Santos 21/11/2019 R$ 435,00 

Pagamento de Diária  Adilson Bispo Barbalho  21/11/2019 R$ 580,00 

Pagamento de Diária  Marcos Antonio Dos Santos  21/11/2019 R$ 580,00 

Pagamento de Diária  Adriana Juremeira Araujo 21/11/2019 R$ 435,00 

Pagamento de Diária  Edvan João Barbalho  21/11/2019 R$ 580,00 

Pagamento de Diária  Everson Santos 21/11/2019 R$ 435,00 

Pagamento de Diária  Fabiano Silva De Lima 21/11/2019 R$ 1.450,00 

Pagamento de Diária  Fabiano Silva De Lima 11/11/2019 R$ 400,00 

Pagamento de Diária  Maciel Jose Da Silva 21/11/2019 R$ 1.450,00 

Pagamento de Diária  Joseilto De Souza Teixeira 21/11/2019 R$ 1.450,00 

Pagamento de Diária  José Carlos Souza Da Silva 22/11/2019 R$ 435,00 
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Pagamento de Diária  Denilson Mariano Da Silva 25/11/2019 R$ 435,00 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Joseilto 

De Souza Teixeira  
28/11/2019 R$ 1.656,20 

Contracheque 
Pagamento de Salário 

Antecipação 13°- Joseilto De 
Souza Teixeira  

28/11/2019 R$ 751,85 

Contracheque 
Pagamento de Salário 

Antecipação 13°- Glaide Pereira 
Da Silva 

28/11/2019 R$ 833,33 

Contracheque 
Pagamento de Salário 

Antecipação 13°- Fabiano Silva 
De Lima  

28/11/2019 R$ 966,67 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Fabiano 

Silva De Lima  
28/11/2019 R$ 2.583,87 

Boleto  Pagamento DARF 28/11/2019 R$ 82,96 

Boleto  Pagamento DARF 28/11/2019 R$ 97,72 

Boleto  Pagamento DARF 28/11/2019 R$ 20,74 

Comprovante bancário Pagamento FGTS e INSS 29/11/2019 R$ 1.106,65 

Boleto  Pagamento FGTS 07/12/2019 R$ 5.545,42 

Boleto (GPS) Pagamento INSS 27/11/2019 R$ 2.204,97 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Glaide 

Pereira Da Silva 
29/11/2019 R$ 2.247,17 

Boleto  Pagamento DAM 29/11/2019 R$ 122,50 

Nota Fiscal 
Consultoria – Alexandre 
Vasconcelos de Miranda 

02/12/2019 R$ 2.037,26 

Reembolso Combustível Maciel Jose Da Silva 10/12/2019 R$ 254,96 

Nota fiscal - 000.011.269 Combustível  10/12/2019 R$ 1.354,35 

Comprovante bancário 
Pagamento INSS Referente a 1ª 

Parcela do 13° 
19/12/2019 R$ 256,75 

Boleto (GPS) Pagamento INSS 05/12/2019 R$ 1.874,07 

Contracheque 
Pagamento de 13° Salário - 
Joseilto De Souza Teixeira  

19/12/2019 R$ 602,69 

Contracheque 
Pagamento de 13° Salário - 

Glaide Pereira Da Silva 
19/12/2019 R$ 872,92 

Contracheque 
Pagamento de 13° Salário - 

Fabiano Silva De Lima 
19/12/2019 R$ 1.006,94 

Nota Fiscal – N° 25 
Consultoria – Carlos Rafael Luz 

de Sousa 
20/12/2019 R$ 2.800,00 

Nota Fiscal – N° 01 
Consultoria – Bruna Graziela 

Cordeiro dos Santos 
20/12/2019 R$ 2.800,00 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Joseilto 

De Souza Teixeira  
13/01/2020 R$ 1.656,20 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Glaide 

Pereira Da Silva 
13/01/2020 R$ 2.247,17 

Boleto  Pagamento DARF 13/01/2020 R$ 88,60 

Boleto  Pagamento DARF 13/01/2020 R$ 103,74 

Comprovante bancário Pagamento FGTS e INSS 22/01/2020 R$ 829,89 

Boleto  Pagamento FGTS 07/01/2020 R$ 5.600,89 
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Boleto (GPS) Pagamento INSS 06/01/2020 R$ 2.209,18 

Boleto  Pagamento DARF 02/03/2020 R$ 74,34 

Boleto  Pagamento DARF 02/03/2020 R$ 86,79 

Boleto  Pagamento DARF 02/03/2020 R$ 82,96 

Boleto  Pagamento DARF 02/03/2020 R$ 72,20 

Nota fiscal - 000.011.828 Combustível  05/03/2020 R$ 197,80 

Comprovante bancário Pagamento FGTS e INSS 30/03/2020 R$ 3.122,50 

Boleto  Pagamento FGTS 28/01/2020 R$ 3.819,28 

Boleto (GPS) Pagamento INSS 28/01/2020 R$ 9.404,62 

Comprovante bancário Pagamento FGTS e INSS 30/03/2020 R$ 3.122,50 

Boleto  Pagamento FGTS 21/02/2020 R$ 3.819,28 

Boleto (GPS) Pagamento INSS 28/01/2020 R$ 20.189,35 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Joseilto 

De Souza Teixeira  
30/03/2020 R$ 1.674,40 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Joseilto 

De Souza Teixeira  
30/03/2020 R$ 1.674,40 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Joseilto 

De Souza Teixeira  
30/03/2020 R$ 1.671,88 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Glaide 

Pereira Da Silva 
30/03/2020 R$ 2.247,17 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Glaide 

Pereira Da Silva 
30/03/2020 R$ 2.247,17 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Glaide 

Pereira Da Silva 
30/03/2020 R$ 2.250,30 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Fabiano 

Silva De Lima 
30/03/2020 R$ 2.583,87 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Fabiano 

Silva De Lima 
30/03/2020 R$ 2.583,87 

Boleto  Pagamento DARF 30/03/2020 R$ 72,20 

Boleto  Pagamento DARF 30/03/2020 R$ 82,56 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Fabiano 

Silva De Lima 
30/03/2020 R$ 2.583,87 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Fabiano 

Silva De Lima 
30/03/2020 R$ 2.575,90 

Comprovante bancário Pagamento FGTS e INSS 31/03/2020 R$ 3.130,26 

Boleto  Pagamento FGTS 27/03/2020 R$ 3.819,28 

Boleto (GPS) Pagamento INSS 27/03/2020 R$ 19.865,30 

Nota Fiscal - N°289 
Aluguel de Carro (Dezembro 

2019) 
02/04/2020 R$ 1.500,00 

Nota Fiscal - N°288 
Aluguel de Carro (Novembro 

2019) 
02/04/2020 R$ 1.500,00 

Contracheque Pagamento de Salário - Joseilto 
De Souza Teixeira  

29/04/2020 R$ 1.671,88 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Glaide 

Pereira Da Silva 
29/04/2020 R$ 2.250,30 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Fabiano 

Silva De Lima 
29/04/2020 R$ 2.575,90 
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Boleto  Pagamento DARF 29/04/2020 R$ 82,56 

Boleto  Pagamento DARF 29/04/2020 R$ 72,20 

Comprovante bancário Pagamento FGTS e INSS 30/04/2020 R$ 3.130,26 

Boleto  Pagamento FGTS 29/04/2020 R$ 3.819,28 

Boleto (GPS) Pagamento INSS 29/04/2020 R$ 19.865,30 

Nota Fiscal – N° 31 
Consultoria – Carlos Rafael Luz 

de Sousa 
08/05/2019 R$ 2.800,00 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Joseilto 

De Souza Teixeira  
28/05/2020 R$ 1.671,88 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Glaide 

Pereira Da Silva 
28/05/2020 R$ 2.250,30 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Fabiano 

Silva De Lima 
28/05/2020 R$ 2.575,90 

Boleto  Pagamento DARF 28/05/2020 R$ 82,56 

Boleto  Pagamento DARF 28/05/2020 R$ 72,20 

Comprovante bancário Pagamento FGTS e INSS 29/05/2020 R$ 2.319,75 

Boleto  Pagamento FGTS 26/05/2020 R$ 3.819,28 

Boleto (GPS) Pagamento INSS 26/05/2020 R$ 8.870,44 

Nota Fiscal – N° 02 
Consultoria – Bruna Graziela 

Cordeiro dos Santos 
29/05/2020 R$ 2.800,00 

Boleto (GPS) Pagamento INSS 31/10/2019 R$ 23.373,21 

Boleto  Pagamento FGTS 31/10/2019 R$ 3.944,08 

Comprovante bancário Pagamento FGTS e INSS 06/11/2019 R$ 5.542,66 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Maciel 

Jose Da Silva  
28/11/2019 R$ 2.583,87 

Contracheque 
Pagamento de Salário 

Antecipação 13°- Maciel Jose Da 
Silva 

28/11/2019 R$ 725,00 

Boleto  Pagamento DARF 28/11/2019 R$ 207,63 

Boleto  Pagamento DARF 28/11/2019 R$ 169,26 

Boleto (GPS) Pagamento INSS 27/11/2019 R$ 2.204,97 

Boleto  Pagamento FGTS 27/11/2019 R$ 5.545,42 

Comprovante bancário Pagamento FGTS e INSS 29/11/2019 R$ 1.989,92 

Contracheque 
Pagamento de 13° Salário - 

Maciel Jose Da Silva 
19/12/2019 R$ 831,34 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Maciel 

Jose Da Silva  
13/01/2020 R$ 2.583,87 

Boleto  Pagamento DARF 13/01/2020 R$ 216,12 

Boleto (GPS) Pagamento INSS 06/01/2020 R$ 2.209,18 

Boleto  Pagamento FGTS 06/01/2020 R$ 5.600,89 

Comprovante bancário Pagamento FGTS e INSS 22/01/2020 R$ 2.001,46 

Boleto (GPS) Pagamento INSS 28/01/2020 R$ 9.404,62 

Boleto  Pagamento FGTS 07/02/2020 R$ 3.819,28 

Comprovante bancário Pagamento FGTS e INSS 30/01/2020 R$ 1.539,50 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Maciel 

Jose Da Silva  
30/01/2020 R$ 2.583,87 
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Boleto  Pagamento DARF 30/01/2020 R$ 207,63 

Boleto  Pagamento DARF 30/01/2020 R$ 123,16 

Boleto (GPS) Pagamento INSS 21/02/2020 R$ 20.189,35 

Boleto  Pagamento FGTS 21/02/2020 R$ 3.819,28 

Comprovante bancário Pagamento FGTS e INSS 02/03/2020 R$ 5.417,86 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Maciel 

Jose Da Silva  
02/03/2020 R$ 2.583,87 

Boleto  Pagamento DARF 02/03/2020 R$ 123,16 

Boleto  Pagamento DARF 02/03/2020 R$ 207,63 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Maciel 

Jose Da Silva  
30/03/2020 R$ 2.575,90 

Boleto  Pagamento DARF 30/03/2020 R$ 123,16 

Boleto  Pagamento DARF 30/03/2020 R$ 211,04 

Boleto (GPS) Pagamento INSS 27/03/2020 R$ 19.865,30 

Boleto  Pagamento FGTS 27/03/2020 R$ 3.819,28 

Comprovante bancário Pagamento FGTS e INSS 31/03/2020 R$ 5.367,97 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Maciel 

Jose Da Silva  
29/04/2020 R$ 2.575,90 

Boleto  Pagamento DARF 29/04/2020 R$ 123,16 

Boleto  Pagamento DARF 29/04/2020 R$ 211,04 

Boleto (GPS) Pagamento INSS 29/04/2020 R$ 19.865,30 

Boleto  Pagamento FGTS 29/04/2020 R$ 3.819,28 

Comprovante bancário Pagamento FGTS e INSS 30/04/2020 R$ 5.367,97 

Contracheque 
Pagamento de Salário - Maciel 

Jose Da Silva  
29/05/2020 R$ 2.575,90 

Boleto  Pagamento DARF 29/05/2020 R$ 123,16 

Boleto  Pagamento DARF 29/05/2020 R$ 211,04 

Boleto (GPS) Pagamento INSS 26/05/2020 R$ 8.870,44 

Boleto  Pagamento FGTS 26/05/2020 R$ 3.819,28 

Comprovante bancário Pagamento FGTS e INSS 29/05/2020 R$ 1.539,50 

 

 

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA 

 

Após a análise dos documentos para prestação de contas parcial foi constatado que o 

desenvolvimento do projeto pela instituição se encontrou em conformidade com as 

condições estabelecidas nas cláusulas do termo de colaboração. 

Passa-se à análise: 

• Cláusula sétima: Em conformidade. As obrigações da Administração Pública e 

da OSC, no limite das atribuições da análise técnica, foram executadas 

conforme o disposto na cláusula. 
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• Cláusula décima: Em conformidade. A comissão de monitoramento e 

avaliação acompanhou e fiscalizou as atividades do projeto, inclusive com 

visita técnica in loco, com total liberdade para observação e orientação. 

• Cláusula sexta: Em conformidade.  A prestação de contas parcial, no limite 

das atribuições da comissão de monitoramento e avaliação, foi feita pela OSC 

de acordo as determinações presentes no termo. 

 

 

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA 

 

A OSC disponibilizou como contrapartida a contratação do profissional graduado em 

ciências humanas durante o período de 12 meses previstos em plano de Trabalho. 

 

 

8. TRANSPARÊNCIA 

 

De acordo com a Lei 13.019/2014, art. 11, a OSC vem divulgando na internet e em 

locais visíveis de suas sedes sociais e dos empreendimentos solidários acompanhados 

a ações realizadas. 

 

Para a seleção dos beneficiários, a OSC realizou uma busca ativa aos 

empreendimentos contidos no Território de Itaparica, identificando e analisando o perfil 

dos Empreendimentos da Socioeconômica Solidária lá presentes, para que a partir 

deste ponto, pudessem selecionar os 15 Empreendimentos que seriam assistidos pelo 

projeto.  

 

 

9.  RECOMENDAÇÕES  

 

Após análise documental e visita técnica de monitoramento, constata-se o 

cumprimento das atividades relatadas. Cabe ressaltar que, embora as ações previstas 

para o período tenham sido executadas conforme previsto, estas representam menos 

de 83,26% da execução física do projeto. Desta forma, cabe análise à Diretoria de 

Finanças realizar a análise quanto à execução financeira do Termo de Colaboração. 
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10. CONCLUSÃO 

 

Segundo relatório, a AGENDHA iniciou seus trabalhos realizando uma busca ativa aos 

empreendimentos contidos no território de Itaparica, identificando e analisando o perfil 

dos Empreendimentos da Socioeconômica Solidária lá presentes, para que a partir 

deste ponto, pudessem selecionar os 15 Empreendimentos que seriam assistidos pelo 

projeto. Segundo relata a OSC, a seleção foi uma tarefa um tanto árdua, pois, o 

Território de Itaparica possui várias pluralidades/especificidades, neste sentido, tiveram 

que levar em conta todo contexto histórico, político, econômico e cultural nesta 

seleção. Após definirem quais seriam os 15 Empreendimentos assistidos pelo projeto, 

deram início à execução das metas pactuadas no plano de trabalho aprovado pela 

SETRE. 

 

Desde então, a OSC tem executado o trabalho buscando os melhores resultados 

possíveis para os empreendimentos, e até o momento vem retirando das etapas 

executadas retorno positivo expresso pelos participantes.  Sendo assim, este parecer 

avalia a prestação de contas parcial como regular. Esta é a análise técnica, devendo 

ser encaminhada à Diretoria Financeira para parecer conclusivo.  

 

Sendo assim, este parecer avalia a prestação de contas parcial como regular.  Esta é a 

análise técnica, devendo ser encaminhada à Diretoria Financeira para parecer 

conclusivo. 

 

11. ANEXO 

I – Parecer Técnico de Análise da Prestação de Contas  

 

Salvador, 17 de agosto de 2020. 

 

 

Dayvid Souza Santos 

Gestor da Parceria 

 

  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

RELATÓRIO 

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS
 
I – IDENTIFICAÇÃO:                                                                                                                  

Processo
SEI nº

021.2141.2020.0002268-
00

Data de Entrada do
Processo na SETRE 28/07/2020

Convênio nº 017/2018 Valor do
Convênio R$

R$
405.043,79 Unidade Gestora 21101.0007

SESOL

Objeto Projeto ARTESSOL Itaparica – Articulação Territorial de Socioeconomia Solidária de
Itaparica.

Fonte 0331 Vigência Nov.2018/ Nov.
2020

Prazo para
prestação de
contas

 

Convenente Assessoria e Gestão em Estudos da Natureza, Desenvolvimento Humano e
Agroecologia - AGENDHA

Responsável Gilma de Farias e Silva

Endereço Rua Califórnia nº 12

Bairro Amaury Alves de
Menezes Cidade Paulo Afonso

 
II – DOCUMENTAÇÃO:

OBRIGATÓRIA (Decreto n.° 9.266/2004) DOCUMENTO Nº.

Cópia do Termo de Convênio e Termos Aditivos, se houver; 00013327018,00013327757,
00015057242

Cópia do Plano de Trabalho 00013327450, 00013327486

Cópia da Licitação ou ato que declarar a dispensa ou
inexigibilidade (em caso de Prefeitura); N

Relatório de Execução Físico -Financeiro; 00020663480

Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas (ou Origens e
Aplicações dos Recursos); 00020663480

Relação de Pagamentos; 00020663480



Extrato Bancário da Conta Específica do Convênio/ Extrato
Bancário da Aplicação Financeira

00020656406

Conciliação Bancária, quando necessária; 00020663480

Comprovação das despesas realizadas/Cotações de Preços; 00020661906, 00020656029

Comprovante de encerramento da Conta bancária; N

obs: ( *  ) Documentos não exigidos para este tipo de convênio.   

OUTROS DOCUMENTOS: PÁGINAS

Histórico de Pagamento (Ordem Bancária); 00014182339

Relação de Bens Adquiridos; 00020663480

Demonstrativo de Rendimentos; 00020663480

Comprovação da abertura da conta específica para convênio; N

Comprovante de recolhimento do saldo de recursos; N

Declaração de guarda e conservação dos documentos contábeis; N

Relatório de Atividades (se houver do Convenente) ,00020662754

 
III – ASPECTO FINANCEIRO:

RECURSOS VALOR R$

Valor do Convênio 405.043,79

Termo Aditivo (quando for de valor) N

Valor da Contrapartida (quando previsto no plano de trabalho)                            (Bens
e serviços) 0,00

Valor Liberado (A) 160.283,54

Saldo da 1ª Parcela       46,632,54

Aplicação Financeira (B)        836,67

Valor a comprovar (C=A+B) 207.752,75



Valor Comprovado 105.376,65

Tarifas Bancárias        705,55

Saldo a comprovar 101.670,55

 
* PRESTAÇÃO DE CONTAS: (  ) TOTAL        ( x ) 2ª PARCELA

 

 

 

IV – CONCLUSÃO DA ANÁLISE FINANCEIRA
 
 
Após analise da documentação referente a 2ª parcela, concluímos que a execução financeira denota
regularidade, restando a comprovar na Prestação de Contas Final o saldo não aplicado na 2ª parcela no
valor de R$ 101.670,55 (cento e um mil seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos) e R$
705,55 (setecentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) referente cobrança de tarifas bancarias,
bem como cópia dos contratos de prestação de serviço.
 

 

 

 

 
 
V – DADOS DO ANALISTA
 
Nome: Adriana Francisca
Matrícula: 21.570.069-1

 

Documento assinado eletronicamente por Adriana Francisca de Jesus Silva, Coordenador IV, em 12/08/2020, às
14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de
30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 00021133037 e o código CRC FA706B41.

Referência: Processo nº 021.2141.2020.0002268-00 SEI nº 00021133037


