RELATORIO
6° RELATORIO TECNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAGAO DO TERMO DE COLABORAGAO N.° 004/2020
INSTITUTO DE INTEGRAGAO E FORMAGAO CASA DA CIDADANIA

PERIODO: 05/03 A 03/05/2021

1. INTRODUGAO

O presente Relatério refere-se ao periodo de 05/03 a 03/06/2020 e tem como objetivo apresentar a avaliagdo do cumprimento do objeto da parceria na
execugdo das atividades pactuadas no Termo de Colaboragdo n°. 004/2020, (documento 00030325139) celebrado entre o Instituto de Integragédo e
Formagédo Casa da Cidadania - e esta Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte — SETRE.

O responsavel pelo monitoramento, avaliagdo e andlise da prestacdo de contas da parceria € a servidora Mariana Paixdo da Silveira, designada para
desempenhar a funcédo de Gestora da Parceria, através da Portaria n.° 026/2020 (documento n° 00030327965), de 27/04/2021.

A Comissdo de Monitoramento e Avaliagdo, designada através da Portaria n.° 015/2020 (documento n°® 00025770165) de 04/05/2020, composta pelos
seguintes: membros Marcos Paulo dos Santos Santana - matricula n.° 21.453.501; lvana Maria Valle Souza Almeida - matricula n.° 21.220.863; Maria das
Gragas Silva Santos - matricula n.° 92.028.503, sendo o primeiro o seu presidente, € a responsavel por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem
atribuidas, em seu conjunto, e homologar este relatorio.

Sera utilizado para cumprimento dos procedimentos de acompanhamento, monitoramento e avaliagdo o apoio técnico da servidora Maria Célia Neves da
Fonseca, matricula n.° 92.028.003, ocupante de Cargo Comissionado.

2. INFORMAGOES DA PARCEIRA

Instrumento da

. Termo de Colaboragéo n.° 004/2020
Parceria:

. . Execugdo do “Projeto Trabalhando em Rede no Combate ao Coronavirus” no Territério do Sudoeste Baiano, Vitéria da
Objeto da Parceria:

Conquista.

Vigéncia: 04/05/2020 a 03/06/2021
VALOR TOTAL DA PARCERIA: R$ 936.000,00

REPASSE PREVISTO REPASSE UTILIZADO

N° Parcela

DATA VALOR DATA VALOR
12 maio/2020 R$ 648.000,00 | 11/05/2020 | R$ 648.000,00
22 julho/2020 R$ 72.000,00 | 17/07/2020 | R$ 72.000,00
3@ setembro/2020 | R$ 129.600,00 | 07/12/2020 | R$ 129.600,00
42 maio/2021 R$ 86.400,00 | 06/05/202 R$ 86.400,00
Total R$ 936.000,00

NOTA 1: Os repasses dos recursos das parcelas pactuadas no Termo de Colaboragdo acima descritas foram realizados através da NOB n°
21101.0005.20.0000343-3 no valor de R$ 648.000,00 (documento 00028758463 ) e NOB n° 21101.0005.20.0000690-4 no valor de R$
72.000,00 (documento 00028758831).

NOTA 2: A OSC Celebrante recebeu o recurso referente a terceira parcela do Termo de Colaboragao n.° 004/2020, conforme Cronograma de Desembolso,
por meio da Nota de Ordem Bancaria - NOB n.° 21101.0005.20.0000942-3 no valor de R$ 129.600,00 emitidas em 07/12/2020 (documento
n° 00030329818).

NOTA 3: A OSC Celebrante recebeu o recurso referente a quarta parcela do Termo de Colaboragéo n.° 004/2020, conforme Cronograma de Desembolso,
por meio da Nota de Ordem Bancaria - NOB n.° 21101.0005.21.0000025-2 no valor de R$ 86.400,00 emitidas em 06/05/2021 (documento n° 00035210780).

ALTERAGOES DA PARCERIA

INSTRUMENTO OBJETO VIGENCIA | VALOR TOTAL
Fica prorrogado o prazo de vigéncia do Termo
1° Termo Aditivo de Colaboragdo n° 004/2020, por 02 (dois) | 04/05/2020
meses, com efeito inicial a partir de 04/08/2020 | a Nao acarretara acréscimo do valor global.

(documento 00030334703) | at¢  03/10/2020, consoantes ao Plano de | 03/10/2020
Trabalho adicional




Pela execugédo do objeto, a SETRE repassara a OSC, no
Fica acrescido 30% (trinta por cento) ao valor do prazo e condicdes constantes deste instrumento a
Termo de Colaboragdo n° 004/2020, firmado importancia estimada em R$ 216.000,00 (duzentos e
2° Termo Aditivo | entre as partes, em 04/05/2020, que passa a 04/05/2020 | gezesseis mil reais) referente ao acréscimo no valor do
(documento 00030334826) | vigorar com as alteragbes fixadas ao Anexo 83/01/2021 Termo de Colaboraggo. Anexo Unico, Paragrafo Unico. O
Unico do presente, a fim de concluir a execugao valor global do Termo de Colaboragdo passa a ser de R$
do objeto do Termo de Colaborag&o. 936.000,00 (novecentos e trinta e seis mil reais).
Fica prorrogado o prazo de vigéncia do Termo
o - de Colaboragdo n° 004/2020, por 02 (dois) | 05/05/2020
3 Termo  Aditivo . L . = . .
(documento 00032235730) meses, com efeito inicial a partir de|a Nao acarretara acréscimo do valor global.
04/01/2021 até 04/03/2021, consoantes ao | 04/03/2021
Plano de Trabalho adicional
Fica prorrogado o prazo de vigéncia do Termo
Portaria n.° 015 de Colaborag&o n° 004/2020, por 30 (trinta) dias, | 04/05/2020 | Nzo acarretara acréscimo do valor global.
com efeito inicial a partir de 04/03/2021 até | a
(documento 00030328901) | 03/04/2021, consoantes ao Plano de Trabalho | 03/04/2021
adicional
Fica prorrogado o prazo de vigéncia do Termo
) de Colaboragdo n° 004/2020, considerar
Portaria n° 028 prorrogada de oficio, por mais 30 (trinta) dias, 04/04/2020 = . s
. P . la N&o acarretara acréscimo do valor global.
(documento 00034502521) | com efeitos iniciais a 04/05/2021 até 03/06/2021
03/06/2021, consoantes ao Plano de Trabalho
adicional

NOTA 4: Destaca-se que foi prorrogado o prazo de vigéncia por mais 30 dias, de 04/05/2021,

(documento 00035210780).

com previsdo de publicagdo no DOE

3. DADOS DA ORGANIZAGAO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: Instituto de Integragéo e Formagao Casa da Cidadania

CNPJ: 07.961.355/0001-96

Representante: Waldir Soares Lino

Telefone de Contato: (77) 3025-9578

E-mail: iccasadacidadania@gmail.com

4. PERFIL DO PROJETO

O Projeto Trabalhando em Rede no Combate ao Coronavirus € vinculado ao Plano Plurianual 2020 a 2023, por meio do Programa 314 - Seguranga Publica
e Defesa Social, Compromisso 8 (Fortalecer o Sistema Estadual de Defesa Civil com agdes de prevengdo, preparagdo, respostas e recuperagao, assim
como, atender a situagdes emergenciais no territério baiano para garantir a integridade fisica do cidaddo) e Meta 1 (Assistir municipios em situagdo de
emergéncia ou calamidade publica).

A parceria ajustada entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte — SETRE e o Instituto de Integragdo e Formacgéo Casa da Cidadania tem
por objeto desenvolver o Projeto Trabalhando em Rede no Com bate ao Coronavirus. No que corresponde ao objetivo, a parceria visa atuar em Vitéria da
Conquista, importa destacar que, buscando a economicidade, foi necessario realizar a inclusdo de beneficiarias de outras localidades para agilizagdo no
processo de produgéo, otimizando assim os pontos de distribuicdo dos produtos, apoiando a geragdo de renda de costureiras(os) através da atuagédo
destas(es) na produgéo de mascaras de tecido reutilizaveis para distribuicdo gratuita a populagéo baiana e assim colaborar na prevengéo do Coronavirus.

Em relagdo a responsabilidade das a¢des no ambito do Projeto, o Instituto de Integragdo e Formagdo Casa da Cidadania realizara a captagdo das
costureiras(os); a aquisigcdo de insumos; o pagamento da bolsa-producdo e o acompanhamento da produgdo, sendo que a destinagao final das mascaras
produzidas sera de responsabilidade do Governo do Estado da Bahia, através da SETRE.

5. RESULTADOS DAS TECNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAGAO

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliagcdo, procedeu-se a aplicacdo das seguintes técnicas: reunides de monitoramento e pesquisa de
satisfacdo

5.1 Reunides de monitoramento

As reunides de monitoramento ocorrem no formato remoto, através da Plataforma Jitsi Meet ( https://meet.jit.si/) e os acontecimentos s&o registrados por
meio de atas substanciadas (00033596172). Essas reunides virtuais, entre a Gestora da Parceria e representantes das OSC’S celebrantes, sdo realizadas
a cada quinze dias e tem por objetivo monitorar o Objeto da Parceria, bem como tratar sobre a evolugédo das metas e discutir possibilidades de solugdes nas
dificuldades encontradas na execugdo do Projeto.

Abaixo segue quadro demonstrativo contendo relagao das reunides virtuais ja realizadas:

QUADRO 1 — REUNIOES DE MONITORAMENTO

N. | Evento Data € | sala Virtual Participantes
Hora
2 | Reunido do Projeto Trabalhando em Sala Virtual Microsoft | Gestora da Parceria e equipe; e representantes das OSC'S
1 26/05/2021
Rede Teams Celebrantes.

Frisa-se que foi pactuado com todos os envolvidos, a periodicidade de reunides a cada 15 dias, com objetivo de monitorar as agdes e atividades executadas
pelas OSCs. Foi criado ainda grupo no aplicativo de mensagens Whatsapp e através deste sdo enviados os convites virtuais das reunides, troca de



mailto:iccasadacidadania@gmail.com
https://meet.jit.si/

informacgdes, divulgagéo das atividades, entre outros acontecimentos e assuntos relacionados a execugéo do Projeto.

O grupo virtual criado, intitulado "Trabalhando em Rede" € composto por membros da SETRE e das OSC’s Celebrantes, bem como por membros da
Comissao de Monitoramento e Avaliagdo.

5.2 PESQUISAS DE SATISFAGAO

Conforme previsto no Plano de Monitoramento e Avaliagdo (documento 00032235645) foi realizada Pesquisa de Satisfagdo, conforme modelo de
questionario (documento 00032235645), com as costureiras contratadas pela OSC Celebrante, residentes em Vitéria da Conquista, com o objetivo de medir
seu grau de satisfagdo com relagdo ao atendimento e servigos prestados pela OSC.

A Pesquisa de Satisfagdo procurou identificar os principais aspectos do Projeto, através de um questionario estruturado com questdes fechadas e abertas
oportunizando as beneficiarias, sugerirem, criticarem ou elogiarem os servigos prestados.

A pesquisa foi aplicada em um formulario de digital especifico, disponibilizado através de aplicativo Google Forms via WhatAapp.

As aplicagdes do instrumento ocorreram nos dias 18,21 e 22 do més de junho de 2021 e foi realizada uma amostra de aproximadamente 30% (trinta por
cento) do publico atendimento.

Como resultado, obtivemos um retorno de 14 (quatorze) formularios preenchidos por costureiras(os) dos Territérios de Identidades contemplados. A maioria
das beneficiarias considera satisfatério o desempenho do Projeto nos varios quesitos avaliados, permanecendo os indicadores em torno dos conceitos de
Excelente e Bom.

E valido ressaltar que a avaliagdo da satisfagdo dos usudrios & um item que serve de parametro e medida da utilidade dos servigos prestados pelo aparelho
publico e da adequagéo da politica publica aos destinatarios.

5.3 Analise da execugao da parceria

5.3.1 Analise da execugéo do objeto
Trata-se de andlise técnica do Relatério de Execugéo do Objeto de parceria com base na Lei n°. 13.019/2014 e Decreto n°. 17.091/2016.

a) Descrigao sumaria das agoes e metas estabelecidas:

Considerando os ajustes firmados através dos Aditivos Primeiro, Segundo e Terceiro (documentos 00030334703, 00030334826, 00032235730 ), o Plano de
Trabalho do Termo de Colaboragéo n.° 004/2020 estabelece as seguintes metas:

e Mobilizagdo e cadastramento, de 120 (cento e vinte) costureiras(os) nos meses dois e trés do Projeto e de 36 (trinta e seis) costureiras(os) no
antepenultimo e penultimo meses de execugdo da agdo, para atuagdo na produgdo das mascaras reutilizaveis, resultando ao todo em 156 (cento e
cinquenta e seis) pessoas participantes;

e Pagamento de custo-produgéo no valor unitario de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) para ( trinta e seis) costureiras e controle do alcance
das metas na linha de produgéo;

e Producdo de 520.000 (quinhentas e vinte mil) mascaras (embaladas individualmente) para adultos. Sendo que a entrega a SETRE para distribuicdo
sera semanalmente e em quantidades particionadas;

e Ao final do Projeto, alcancar as metas planejadas de produgao total de 520.000 (quinhentos e vinte mil) mascaras de tecido reutilizaveis e geragéo de
renda para 156 (cento e cinquenta e seis) costureiras durante os 04 (quatro) meses de execugado do Projeto, sendo 120 (cento e vinte ) nos 02 (dois)
primeiros meses e 36 (trinta e seis) nos 02 (dois) Ultimos meses de execugao.

b) Andlise das agdes realizadas e do cumprimento das metas:

QUADRO 2 - INDICADORES, METAS E PARAMETROS DE AVALIAGAO

Quantidade da Meta (Ano 2020)

MAI | JUN [ JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ JAN | FEV

Planejamento do
Projeto
Trabalhando em
Rede

Indicador Unidade Meio de verificagao
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ao < p p das costureiras (0s) 1,7 | 1,7 1,7 17
Fabricag&o das | POr_pessoajpor preenchidas e|” mil | mil mil mil
mascaras (costureira costureira encaminhadas para a
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Acéo 3:

Entrega dos N° de Q itati 4

h i uantitativo de mascaras 200 | 200 60 60
itens mascaras Mascaras | entregues pela OSC no | - i i ! i
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pela Contratada.

NOTA 5: O QUADRO 2 - INDICADORES, METAS E PARAMETROS DE AVALIAGAO esta demonstrando conforme os ajustes de metas pactuados no
Segundo Termo Aditivo (00028371259) e na prorrogagéo da vigéncia firmada no Terceiro Termo Aditivo ( 00028371395 ). Informa-se ainda que a analise de
cumprimento das metas pactuadas considerou as agdes realizadas até 03/06/2021.

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de trabalho:

Agéo 1 — Mobilizagdo e cadastramento das costureiras
Indicador n.° 3: N° de costureiras (os) com Termo de Adesao assinados .

Em razéo da ampliagédo da meta mobilizagéo e cadastramento das(os) costureiras(os), resultante do Segundo Termo Aditivo (documento 00028371259), o
total de pessoas beneficiadas passou a ser 156 (cento e cinquenta e seis), com a seguinte distribuigdo: 120 (cento e vinte) costureiras(os) nos meses dois e
trés meses somados com 36 (trinta e seis) costureiras(os) no antepenultimo e penultimo meses de execugéo da agado. Nota-se que, no cumprimento da meta
de 36 (trinta e seis) costureiras (os), tendo em vista 0 momento pandémico, a OSC celebrante buscou diminuir o contato entre pessoas para assim reduzir o
risco de contagio pela COVID-19 optando assim por manter 12 (doze) pessoas da 12 Fase do Projeto na agdo de produgdo de mascaras da 22 Fase do
Projeto e incluir 24 (vinte e quatro) novas costureiras (0s).

Em sintese, considerando as duas fases de execugdo do Projeto, a OSC procurou alcangar a meta de 156 (cento e cinquenta e seis) cadastros de
costureiras(os), através da ficha previamente validada pela SETRE, tendo como prioridade na selecdo das costureiras egressas do curso de Corte e
Costura, do Programa Qualifica Bahia e dos projetos do FUNTRAD, profissionais da area téxtil inseridos no Programa CONTRATE.BA, e pessoas em
situagdo de maior vulnerabilidade social, em especial, mulheres chefas de familia monoparental, residentes nos municipios abaixo relacionados, conforme
quadro abaixo:

QUADRO 3 —- DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE COSTUREIRAS POR LOCAL DE PRODUGAO

Municipio Quantidade de Costureiras
Vitéria da Conquista | 139
Pogbes 006
Belo Campo 003
Cordeiros 003
Anagé 002
Candido Sales 003
Total 156

Nas duas fases do Projeto, verificou-se que, para alcance da meta de 156 (cento e cinquenta e seis) cadastros de costureiras(os), a OSC Celebrante
realizou 157 (cento e sessenta) cadastros (12 fase: 122 (cento e vinte e dois) e 22 fase: 35 (trinta e cinco). Entretanto, ha de se destacar que n&o houve
excedente no quantitativo da meta, mas sim a tentativa de diminuir contato entre pessoas (a fim de evitar contaminagédo pela COVID-19) o que levou a OSC



a reaproveitar 12 (doze) de costureiras(os) da 12 fase do Projeto.

Acéao 2 - Fabricagao das Mascaras Reutilizaveis

Indicador n.° 4: N° de mascaras produzidas por costureira (0)

Houve adesdo das 156 (cento e cinquenta e seis) costureiras(os), as(os) quais foram orientadas(os) sobre a produgdo das mascaras reutilizaveis e a
necessidade de observancia dos critérios descritos na Nota Informativa do Ministério da Saude n° 03/2020 -CGGAP/DESF/SAPS/MS, especificamente o
Modelo 2, com forro duplo em tecidos de algodao, percal 150 fios em tons claros e sem estampa.

No referido periodo, foram produzidas em média 1.700 mil mascaras mensais por costureira(o). Nesse sentido, ao final dessa fase do processo deverdo ser
fabricadas o total de 520 mil mascaras de tecidos. Entende-se que, até o momento, ja foram fabricada 398.000 mil mascaras de tecido, onde comprovagéo
sera validada posteriormente conforme disposigédo contida no QUADRO IV.

Apontamos que, em decorréncia do Segundo Termo Aditivo (documento 00028371259), houve ampliagdo de 30% do quantitativo de mascaras a produzir,
passando o quantitativo de 400.000 (quatrocentos mil) para 520.000 (quinhentos e vinte mil). Salientamos que o acréscimo de 120.000 (cento e vinte mil)
mascaras para este periodo, contudo a OSC apresentarda a documentagdo comprobatéria no proximo relatério de monitoramento, conforme solicitagdo por
oficio de diligéncia contida no QUADRO IV (documento 00030805807)

Acéao 3 - Realizagao da entrega dos itens produzidos

Indicador n.° 5: N° de mascaras entregues pela OSC.

Foram produzidas e embaladas individualmente a quantidade de aproximadamente 515 mil méascaras reutilizaveis dentro das especificagbes pactuadas.
Todos os municipios e demandantes atendidos com as doagdes das mascaras do projeto apresentaram oficios e emails solicitando o atendimento e
posteriormente a SETRE autorizou cada entrega através de emails direcionados para a OSC. Ressaltamos que a OSC apresentara documentagéo
comprobatoéria referente a estes dados conforme solicitagéo de oficio de diligencia constante no QUADRO IV.

As entregas foram realizadas nas unidades de produgdo e nas regides mais préximas dos demandantes através da assinatura de recibos de entregas
(documento 00029320950, 0002232683 1) e (00033629164).

QUADRO 4 —- RELAGAO DAS ENTREGAS DE MASCARAS REUTILIZAVEIS — ATE 03/05/2021

ORDEM TERRITORIO MUNICIiPIO ENTREGAS
1 Chapada  Diamantina | Abaira 1.000
2 Médio Rio de Contas Aiquara 1.200
3 Médio Rio de Contas Apuarema 2.000
4 Sudoeste Baiano Anagé 3.500
5 Sudoeste Baiano Aracatu 1.000
6 Sudoeste Baiano Aracatu 6.000
7 Chapada Diamantina Barra da Estiva 1.000
8 Chapada Diamantina Barra da Estiva 1.000
9 Sudoeste Baiano Barra do Choga 1.000
10 Sudoeste Baiano Barra do Choga 1.000
1" Sudoeste Baiano Barra do Rocha 1.000
12 Sudoeste Baiano Belo Campo 2.000
13 Sudoeste Baiano Belo Campo 4.000
14 Médio Rio de Contas Boa Nova 2.000
15 Sudoeste Baiano Bom Jesus da Serra 1.000
16 Sudoeste Baiano Bom jesus da Serra 6.800
17 Sudoeste Baiano Bom jesus da Serra 2.000
18 Bacia do Paramirim Botupora 2.000
19 Sertdo Produtivo Brumado 5.000
20 Sertdo Produtivo Brumado 5.000
21 Sertao Produtivo Brumado 5.000
22 Médio Sudoeste Caatiba 2.000
23 Sudoeste Baiano Caetanos 5.000
24 Sertdo Produtivo Caetité 2.000




25 Sertdo Produtivo Candiba 1.000
26 Sudoeste Baiano Candido Sales 8.000
27 Sudoeste Baiano Candido Sales 2.000
28 Vitéria da conquista Caraibas 1.000
29 Sudoeste Baiano Condeuba 1.000
30 Sudoeste Baiano Condetba 2.000
31 Sudoeste Baiano Condeuba 6.800
32 Sudoeste Baiano Condeuba 3.600
33 Sudoeste Baiano Cordeiros 2.000
34 Bacia do Rio Corrente Correntina 10.000
35 Médio Rio de Contas Dario Meira 2.000
36 Sertdo Produtivo Dom Basilio 1.500
37 Vale do Jiquirica Elisio Medrado 1.500
38 Sudoeste Baiano Encruzilhada 7.000
39 Irecé Gentio do Ouro 4.000
40 Sertdo Produtivo Guanambi 4.000
4 Médio Sudoeste Ibicui 5.000
42 Médio Rio de Contas Ibirataia 4.000
43 Chapada Diamantina Ibitiara 1.000
44 Médio Sudoeste Iguai 2.100
45 Médio Sudoeste Iguai 1.000
46 Médio Rio de Contas Ipiau 5.000
47 Médio Rio de Contas Ipiau 2.000
48 Chapada Diamantina Iramaia 2.000
49 Médio Rio de Contas Itagiba 5.000
50 Médio Rio de Contas Itagi 2.000
51 Médio Rio de Contas Itamari 1.000
52 Médio Sudoeste Iltambé 2.000
53 Médio Sudoeste Itambé 1.000
54 Médio Sudoeste Itapetinga 3.300
55 Médio Sudoeste Itapetinga 5.000
56 Médio Sudoeste Itapetinga 2.100
57 Médio Sudoeste Itarantim 1.000
58 Médio Sudoeste Itarantim 1.000
59 Médio Sudoeste Itororé 3.000
60 Médio Sudoeste Itorord 4.000
61 Sertéo Produtivo ltuagu 1.000
62 Sertdo Produtivo luiu 1.000
63 Sudoeste Baiano Jacaraci 2.000
64 Vale do Jiquirica Jaguaquara 2.000
65 Médio Rio de Contas Jequié 8.000
66 Médio Rio de Contas Jequié 2.000
67 Médio Rio de Contas Jequié 500
68 Médio Rio de Contas Jequié 3.000
69 Médio Rio de Contas Jequié 3.000




70 Médio Rio de Contas Jitauna 2.000
71 Chapada Diamantina Lencois 1.000
72 Sudoeste Baiano Licinio de Almeida 5.000
73 Sertdo Produtivo Livramento de Nossa Senhora | 1.000
74 Médio Sudoeste Macarani 3.000
75 Bacia do Paramirim Macaubas 2.100
76 Sudoeste Baiano Maetinga 1.000
77 Sudoeste Baiano Maetinga 2.000
78 Sertdo Produtivo Malhada de Pedras 1.000
79 Médio Rio de Contas Manoel Vitorino 2.000
80 Médio Rio de Contas Manoel Vitorino 2.000
81 Vale do Jiquiriga Maracas 2.000
82 Sudoeste Baiano Mirante 8.000
83 Sudoeste Baiano Mirante 3.400
84 Sudoeste Baiano Mirante 3.400
85 Sudoeste Baiano Mortugaba 1.000
86 Médio Rio de Contas Nova Ibia 1.000
87 Bacia do Paramirim Paramirim 2.500
88 Bacia do Paramirim Paramirim 3.000
89 Chapada Diamantina Piata 2000
90 Chapada Diamantina Piata 3.000
91 Sudoeste Baiano Piripa 1.000
92 Sudoeste Baiano Piripa 5.600
93 Sudoeste Baiano Piripa 4.000
94 Sertdo Produtivo Pindai 800
95 Sudoeste Baiano Planalto 2.000
96 Sudoeste Baiano Planalto 1.000
97 Sudoeste Baiano Pogdes 6.800
98 Sudoeste Baiano Pocgdes 2.000
99 Sudoeste Baiano Pocdes 6.800
100 Sudoeste Baiano Pocdes 4.500
101 Sudoeste Baiano Pocgdes 500
102 Médio Sudoeste Potiragua 1.500
103 Sudoeste Baiano Presidente Janio Quadros 1.000
104 Sudoeste Baiano Ribeiréo do Largo 6.800
105 Chapada Diamantina Rio de Contas 1.000
106 Bacia do Paramirim Rio do Pires 1.000
107 Bacia do Paramirim Rio do Pires 1.000
108 Sudoeste Baiano Ribeirdo do Largo 1.000
109 Metropolitana SSA Salvador 57.000
110 Metropolitana SSA Salvador 1.000
111 Metropolitana SSA Salvador 1.000
112 Metropolitana SSA Salvador 16.000
113 Metropolitana SSA Salvador 2.000
114 Metropolitana SSA Salvador 5.000




115 Metropolitana SSA salvador 34.000
116 Metropolitana SSA Salvador 49.600
117 Médio Sudoeste Santa Cruz da Vitéria 1.000
118 Chapada Diamantina Souto Soares 1.500
119 Sertdo Produtivo Tanhagu 2.000
120 Sertdo Produtivo Tanque Novo 4.000
121 Sudoeste Baiano Tremedal 3.000
123 Sudoeste Baiano Vitéria da Conquista 2.000
124 Sudoeste Baiano Vitéria da Conquista 2.000
125 Sudoeste Baiano Vitéria da Conquista 2.000
126 Sudoeste Baiano Vitéria da Conquista 1.000
127 Sudoeste Baiano Vitéria da Conquista 2.000
128 Sudoeste Baiano Vitéria da Conquista 1.000
129 Sudoeste Baiano Vitéria da Conquista 1.000
130 Sudoeste Baiano Vitéria da Conquista 500
131 Sudoeste Baiano Vitéria da Conquista 5.800
132 Sudoeste Baiano Vitoria da conquista 5.000
133 Sudoeste Baiano Vitoria da conquista 1.000
134 Sudoeste Baiano Vitoria da conquista 20.000
TOTAL 515.000

c) Impacto do beneficio social obtido em razdo da execugao do objeto até o periodo:

O Governo da Bahia, seguindo as orientagdes do Ministério da Saude, e de forma pioneira em relagdo aos outros Estados, iniciou a campanha para que a
populacéo utilizasse mascara ao sair de casa. O objetivo era reduzir a disseminagdo do COVID 19 e, conseguintemente, ndo gerar uma sobrecarga nos
hospitais publicos, uma vez que ndo ha leitos na UTI suficientes para atender a todos os contaminados. Um dos principais e mais severo sintoma do
Coronavirus (SARS-CoV-2) ¢é a insuficiéncia respiratéria. Pacientes em estado grave necessitam de respiradores mecanicos. Por essa razéo, pesquisadores
e médicos tém defendido o uso de mascaras por todos, indiscriminadamente, por existir pessoas infectadas pelo virus, mas assintomaticas. Por essa razéo,
foi publicada a Lei Estadual n® 14.258, de 13 de abril de 2020, dispondo sobre a obrigatoriedade do uso e fornecimento de mascaras em estabelecimentos
publicos, industriais, comerciais, bancarios, rodoviarios, metroviarios e de transporte de passageiros nas modalidades publica e privada, como medida de
enfrentamento a disseminag&o do novo coronavirus, causador da COVID-19.

Diante disso, houve escassez de mascaras cirdrgicas no comércio, entdo, o Ministério da Saude e, no caso da Bahia, a Secretaria de Saude do Estado da
Bahia — SESAB emitiram notas técnicas incentivando a confecgdo de mascaras “caseiras”, feitas com tecido de algodéo, tendo em vista que estudos
revelaram que o uso de mascara pode reduzir em até 78% a eliminagdo de microrganismos no ambiente, impedindo que as particulas sejam propagadas
pelo ar. Para tanto, a eficiéncia da mascara de tecido como barreira fisica, esta condicionada aos requisitos especificados na Instrugdo Normativa do
Ministério da Satde.

Por outro lado, as politicas publicas de isolamento e distanciamento social, com o fechamento do comércio e demais atividades n&o essenciais, acarretaram
uma crise econdmica. Infelizmente, muitas empresas decretaram faléncia, o nimero de desempregados aumentou consideravelmente, assim como, o
ndmero de pessoas que requereram o auxilio emergencial do Governo.

Assim, considerando as desigualdades e a crise econdmica instalada no pais e suas repercussdes no Estado da Bahia, o Projeto Trabalhando em Rede
apoia a geragdo de renda para pessoas em situagdo de vulnerabilidade social, possibilitando assim a geragdo de renda e inclusdo produtiva de 156
costureiras contratadas na area téxtil, para atendimento a demanda de confec¢do de 520.000 unidades de mascaras. Estas trabalhadoras receberdo um
salario produgdo pelo periodo de 04 (quatro) meses, no valor mensal de R$1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), onde cada costureira devera
produzir em média 1,7 mil unidades de mascaras por més,

Diante disto, o impacto do beneficio social do Projeto esta no fomento de geragdo de renda para as pessoas em situacdo de vulnerabilidade, combatendo
por meio das barreiras mecanicas, ou seja, as mascaras artesanais o Coronavirus e, também na formagdo de uma rede solidaria com ampla atuagdo no
Estado da Bahia, contudo as metas previstas estédo ainda fase de execugao.

d) Outras informagodes:

Cabe informar que esta é uma agdo emergencial, de carater pedagdgico e preventivo, concentrada no periodo de gravidade de contaminagao do virus, que
embora nao signifique a integral resolugao do problema, por certo, pode servir como forma de amenizagao dos efeitos da pandemia.

Ressalta-se que no que diz respeito as auséncias e inconsisténcias das documentagdes comprobatérias a OSC Celebrante foi notificada por oficio de
diligéncia (documento 00030805807) para os devidos esclarecimentos e cumprimento das metas pactuadas.

5.3.2 Andlise dos Documentos Comprobatorios das Despesas

Conforme consta no Relatério da Prestagdo de Contas (documento n°® 00028207426), foi verificada a comprovacédo das despesas realizadas, sua relagéo
com a origem do recurso e a execugdo do objeto da parceria, bem como sua previsdo no Plano de Trabalho, em conformidade com o § 2° do art. 64, da Lei
Federal n°. 13.019/2014:

Foram apresentados ainda os documentos comprobatérios das despesas e os dados financeiros foram analisados como intuito de estabelecer o nexo de



causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

6. CUMPRIMENTO DE CLAUSULAS DA PARCERIA

As acgodes previstas no Termo de Colaboragédo n.° 004/2020 e no Plano de Trabalho ainda estdo em fase de execugdo. Contudo, a partir das atividades
realizadas no periodo de 05/11/2020 a 03/05/2021, constata-se que as clausulas do instrumento da parceria estdo sendo cumpridas.

7. TRANSPARENCIA

Em cumprimento as normas de transparéncia, a SETRE publicou informagbes e dados relativos a parceria no seu site institucional
(http://www.setre.ba.gov.br/modules/noticias/arquivo.php), na Imprensa Oficial do Estado da Bahia ( http:/doe.ba.gov.br/) , foram divulgadas no municipio de
Vitéria da Conquista.

Foram divulgadas ainda as agdes do Projeto Trabalhando em Rede na sede do Centro Publico de Economia Solidaria do Sudoeste Baiano Camara de
Vereadores e Prefeitura Municipal, como também em algumas redes sociais e exposicdo de material informativo do
Projeto https://casadacidadania.org/2021/03/31/cesol-sudoeste-entrega-mascaras-artesanais-a-municipios-da-regiao/.

8. CONCLUSAO

Entende-se que a OSC vem atendendo a execugéo do projeto regularmente e com cumprimento das metas estabelecidas, conforme as técnicas utilizadas
pela SETRE no monitoramento e avaliagéo.

Conclui-se que o Projeto Trabalhando em Rede no Combate ao Coronavirus, de modo geral, vem atendendo aos seus objetivos com a distribuicdo gratuita
de mascaras reutilizaveis, com a destinagao atual de aproximadamente 2.6 milhdes de mascaras e atendimento a 411 municipios dos diversos Territorios de
Identidade do Estado.

Ratifica-se a transversalidade do atendimento nos diversos programas e projetos executados pelo Governo do Estado, garantindo maior eficiéncia e eficacia
nas ac¢des de enfrentamento e combate ao coronavirus, com destaque para as areas com maior vulnerabilidade social.

Salvador, 31 de Agosto de 2021

Mariana Paixao da silveira
Gestora de Parceria
Matricula n® 92.033.600

Maria Célia Neves da Fonseca
Supervisora Técnica
Matricula n°® 92.028.003

——
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

ANEXO IX

TERMO DE HOMOLOGAGCAO

A Comissdao de Monitoramento e Avaliagdo, designada através da Portaria n°015, de
04/05/2020, composta pelos membros: Marcos Paulo dos Santos Santana, lvana Maria Valle
Souza Almeida e Maria das Gragas Silva Santos é a responsavel por monitorar, avaliar e
homologar as parcerias que |he foram atribuidas, firmadas no ambito da Dispensa de
Chamamento Publico n°.001/2020 da Secretaria do Trabalho Emprego Renda e Esporte —
SETRE.

1. INFORMAGOES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria n° : Termo de Colaboragao - 004/2020

Objeto da Parceria : Execucao do Projeto Trabalhando em Rede no Combate ao Coronavirus,
com vistas a produgcdo de mascaras reutilizaveis para prevencao de contaminagao pelo novo
Coronavirus e apoio a geracao de renda para pessoas em situacao de vulnerabilidade social no
Territorio de Identidade Sudoeste Baiano.

Gestor da Parceria : Jessevanda Galvino de Almeida
Periodo do Relatdério Técnico de Monitoramento e Avaliagao : 05/03 A 03/05/2021
Vigéncia da Parceria: 04/05/20 a 03/06/2021

Orgdo ou Entidade da Administracdo Publica : Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e
Esporte — SETRE

Organizagao da Sociedade Civil : Instituto de Integracado e Formagéo Casa de Cidadania
Valor total do repasse: R$ 936.000 (Novecentos e trinta e seis mil reais).

Foi encaminhado a esta Comissdo o Relatério de Monitoramento e Avaliagcdo da parceria
firmada pela SETRE, por meio do Termo de Colaboragdo 004/2020, com o Instituto de
Integracdo e Formagao Casa de Cidadania, para conhecimento da analise do cumprimento dos
objetivos da parceria, respectivas metas e agdes, indicadas no Plano de Trabalho, parte
integrante do referido Termo.

A homologagao da Comissdo conforme consta da Lei 13.019/2014 esta sujeita ao art. 59 que
estabelece:



Art. 59. A administragdo publica emitira relatorio técnico de monitoramento e avaliacédo de
parceria celebrada mediante termo de colaboracdo ou termo de fomento e o submetera a
comissao de monitoramento e avaliagdo designada, que o homologara, independentemente da
obrigatoriedade de apresentacéo da prestagao de contas devida pela organizagao da sociedade
civil.

O Relatério Técnico de Monitoramento e Avaliacdo apresentado pelo Gestor da parceria
contém as informagdes minimas exigidas na Lei 13019/2014: descricdo sumaria das atividades
e metas estabelecidas; analise das atividades realizadas, do cumprimento das metas
realizadas, até o periodo, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de
trabalho; os valores efetivamente transferidos pela administragao publica.

Em consulta ao processo de prestacido de contas do periodo em analise, foi observada a
indicagao de conformidade das despesas efetuadas, bem como seu nexo de causalidade com o
planejamento aprovado. Observa-se ainda o efetivo cumprimento das metas programadas para
o periodo. Tais evidéncias foram corroboradas pelo relatério e despacho da Diretoria de
Finangcas bem como no Relatério Técnico de Monitoramento e Parecer Técnico de Prestacao
de Contas assinado pelo Gestor da Parceria, todos contidos no (Proc. SEI
021.2141.2021.0003665-81), que dentre outros aspectos assevera que foram atendidas pelo
projeto, as demandas de publicos beneficiados com outros programas e projetos, bem como
com as organizagdes da sociedade civil que atuam nas areas com maior vulnerabilidade social.

2- CONCLUSAO

Considerando a manifestagdo Conclusiva do Gestor da Parceria e a partir das fundamentacgdes
contidas no Relatério em pauta, a Comissdo de Monitoramento e Avaliagdo, com base nos
dados e evidencias apresentada, HOMOLOGA o presente Relatério sendo assinado pelos
membros na forma abaixo.

13 de Fevereiro de 2023

Marcos Paulo dos Santos Santana Maria das Gragas Silva Santos
Presidente da Comissao Membro da Comissao

Ivana Maria Valle Souza Almeida
Membro da Comissdo

Documento assinado eletronicamente por Marcos Paulo Santos Santana, Coordenador I, em
14/02/2023, as 09:58, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 13°, Incisos I e II, do
Decreto n® 15.805, de 30 de dezembro de 2014 .
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Documento assinado eletronicamente por Maria das Gracas Silva Santos, Técnico Nivel Superior, em
14/02/2023, as 10:06, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 13°, Incisos I e II, do
Decreto n° 15.805, de 30 de dezembro de 2014 .
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14/02/2023, as 10:10, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 13°, Incisos I ¢ II, do
Decreto n° 15.805, de 30 de dezembro de 2014 .
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