

SECRETARIA DO TRABALHO,
EMPREGO, RENDA E ESPORTE



2º Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação do Termo de Colaboração nº 010/2019 (publicado no DOE 26/04/2019)

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Secretaria do Trabalho,
Emprego, Renda e Esporte – SETRE

OSC Celebrante: Avante – Educação e Mobilização Social

Gestora de Parceria: Jessevanda Galvino de Almeida

Período de monitoramento: Setembro a Outubro/2019

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA	3
3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC.....	4
4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO.....	4
5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO... 5	
5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO	5
5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO	5
5.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA	5
6. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA.....	8
7. TRANSPARÊNCIA	8
8. CONCLUSÃO	9
9. ANEXOS.....	9

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Monitoramento e Avaliação, referente ao período de setembro a outubro de 2019, tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Colaboração nº. 010/2019, celebrado entre a OSC Celebrante Avante – Educação e Mobilização Social e esta Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE.

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é a servidora Jessevanda Galvino de Almeida designada para desempenhar a função de Gestor da Parceria, através da Portaria nº 043 de 10/04/2019.

Será utilizado para cumprimento dos procedimentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação o apoio técnico da servidora Jamile Souza e Souza, matrícula nº 21.653.383-5, contratada mediante Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria nº 081, de 28 de agosto de 2019, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

Nesse sentido, a OSC Celebrante Avante – Educação e Mobilização Social, participou do Edital de Chamamento Público nº 001/2018, validado pela Resolução nº 06/2018, do Conselho Deliberativo do Fundo de Promoção do Trabalho Decente – FUNTRAD, para realização do Projeto “Vozes da Comunidade no Combate ao Trabalho Análogo ao Escravo” em dois municípios do Estado da Bahia (Aracatu e Teolândia).

O prazo de vigência do termo de colaboração é de 08 meses a partir da data da publicação no Diário Oficial do Estado, admitindo a sua prorrogação mediante termo aditivo.

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	Termo de Colaboração nº 010/2019
Objeto da Parceria:	Execução do Projeto “Vozes da Comunidade no Combate ao Trabalho Análogo ao Escravo” que visa realizar um mapeamento situacional do trabalho análogo ao escravo nos municípios de Teolândia e Aracatu – BA, com vistas a contribuir para o enfrentamento e erradicação do trabalho escravo no Estado da Bahia.
Vigência:	26/04/2019 a 26/12/2019

Valor Total da Parceria: R\$ 175.883,00				
Nº da Parcela	Repassse Previsto		Repassse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
1	Abr/19	105.529,80	17/05/2019	105.529,80
2	Jul/19	70.353,20	-	-
TOTAL		175.883,00		105.529,80

Segundo o Termo de Colaboração nº 010/2019, o valor de repasse pela Administração Pública para execução do Projeto corresponde à R\$ 175.883,00 (cento e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais) com repasse em duas parcelas.

A primeira parcela, equivalente ao valor de R\$ 105.529,80 (cento e cinco mil e quinhentos e vinte e nove reais e oitenta centavos) foi paga através da Nota de Ordem Bancária - NOB nº 21101.0005.19.0000384-6 com data de emissão 17/05/2019 e a segunda, no valor de R\$ 70.353,20 inicialmente prevista para ser paga no mês de julho e após a prestação de contas da primeira parcela, conforme Cronograma de Desembolso, ainda não foi realizado.

Segundo o Cronograma, a primeira parcela paga pela Concedente Setre a OSC Avante foi para atendimento das Metas 1 e 2, sendo a segunda parcela para o cumprimento das Metas 3 e 4 do Projeto em análise.

Conforme dispõe a Lei 13.019/2014, art. 19, §3º, o dever de prestar contas surge no momento da liberação de recurso envolvido na parceria.

Assim como também, a rastreabilidade do processo define a obrigação de conta corrente em banco público, com isenção da tarifa bancária, e permite pagamentos em espécie em caso de impossibilidade de transferência bancária (arts. 51, 52, 53 da Lei nº 13.204, de 2015).

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC

Nome da OSC: Avante – Educação e Mobilização Social
CNPJ: 01.293.263/0001-07
Representante: Maria Thereza Oliva Marcilio de Souza
Telefone de Contato: (71) 3332-3344
Endereço: Travessa Baependi, 222 - Ondina
E-mail: avante@avante.org.br

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

O objetivo geral do Projeto “Vozes da Comunidade no combate ao Trabalho análogo ao Escravo” é realizar um mapeamento situacional do Trabalho análogo ao Escravo nos municípios de Teolândia e Aracatu - BA, com vistas a contribuir para o enfrentamento e erradicação da problemática no estado da Bahia.

De forma específica objetiva identificar:

- a) o perfil (de gênero, raça/etnia, renda e territorialidade) dos trabalhadores vulneráveis a possível inserção no trabalho análogo ao escravo nos dois municípios;
- b) as possíveis causas que favorecem a inserção de trabalhadores em atividades laborais precárias;
- c) as situações que favorecem ou inibem a incidência do trabalho análogo ao escravo nos municípios;
- d) as consequências da inserção de trabalhadores em espaços análogos ao escravo para os próprios sujeitos e para o município como todo;
- e) desenvolver ações de advocacy (via realização de impulsionamento das peças de comunicação nas redes sociais, com conteúdos produzidos ao longo da pesquisa, dois seminários locais (um em cada município) e um seminário final de socialização da experiência com parceiros estaduais, com vistas a contribuir na formulação e implementação de políticas públicas que atendam às necessidades da população.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu-se a aplicação das seguintes técnicas:

5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

A pesquisa de satisfação é aplicada para as parcerias com vigência superior a 01 (um) ano. De acordo com a Instrução Normativa, na impossibilidade de realização de pesquisa de satisfação está deverá ser justificada no Plano de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação. No caso específico da OSC Celebrante Avante por ser tratar de uma pesquisa sem definição prévia dos atores sociais entrevistados é instável realizar uma pesquisa de satisfação. Até porque se adota como caminho metodológico técnicas e instrumentos de pesquisa numa abordagem que articula dados quantitativos e qualitativos

5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO

Os resultados e conclusões constantes no relatório de visita técnica in loco, realizadas durante a execução da Parceria, estão como Anexo II.

5.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

5.3.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

- a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

Na tabela abaixo são apresentadas as metas pactuadas, referente aos primeiros meses de execução do Projeto, conforme o Termo de Colaboração 010/2019, com indicação dos quantitativos e atividades executadas.

Nº	Meta	Atividades	Indicadores	Meios de Aferição	Alcance	Realização

1	Sistematização das informações obtidas no levantamento de dados secundários e no mapeamento local	Elaboração dos relatórios parciais por município Revisão técnica/Editoração do documento	Relatório Parcial Revisão Técnica	Documento contendo perfil socioeconômico dos 2 municípios, perfil dos trabalhadores, iniciativas e políticas presentes nos municípios, potencialidades, desafios e recomendações para o combate ao trabalho escravo e possibilidade de atividades de desenvolvimento local e fortalecimento comunitário.	Prefeituras e Secretarias locais	Em curso
2	Seminário Local em Aracatu	Apresentação dos resultados e palestra ABTD	Relatório Documento esquematizado	Documento contendo perfil socioeconômico município, perfil dos trabalhadores, iniciativas e políticas presentes nos municípios, potencialidades, desafios e recomendações para o combate ao trabalho escravo e possibilidade de atividades de desenvolvimento local e fortalecimento comunitário.	Todos os 100 atores sociais envolvidos nas entrevistas	Dia 19/09/2019 (quinta-feira), às 14h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação
3	Seminário Local em Teolândia	Apresentação dos resultados e palestra ABTD (Agenda Bahia do Trabalho Decente)	Relatório Documento esquematizado	Documento contendo perfil socioeconômico município, perfil dos trabalhadores, iniciativas e políticas presentes nos municípios, potencialidades, desafios e recomendações para o combate ao trabalho escravo e possibilidade de atividades de desenvolvimento local e fortalecimento comunitário.	Todos os 100 atores sociais envolvidos nas entrevistas	Aguarda a confirmação do Prefeito, mas com previsão de ser na semana de 21 a 25.10.2019
4	Desenvolvimento de ações de advocacy	Postagens em redes sociais variadas como facebook, instagram, twitter, sites.	Matérias em site e cards	Consiste em impulsionamento de campanhas por meio de redes sociais	Todos envolvidos e que acessam as redes sociais da Avante	Final do projeto meses out./nov./dez

5	Seminário Final em Salvador	Seminário local com assinatura de pacto e indicação de Comitê de enfrentamento ao trabalho escravo Seminário final com parceiros estaduais	Apresentação dos resultados e palestra ABTD Apresentação dos resultados	Com a participação dos diversos parceiros, buscando combater a naturalização do problema e contribuir para o seu enfrentamento.	Todos os envolvidos nas entrevistas, Prefeituras locais, órgãos do Estado que tratam do combate ao trabalho análogo ao escravo	Dezembro de 2019. Local a confirmar
---	-----------------------------	---	--	---	--	--

Vale salientar, que a Meta I, prevista para ser realizada no período de abril a maio de 2019, conforme Plano de Trabalho – Identificação das Metas, não pode ser executado no prazo estabelecido, em função do repasse da primeira parcela só ter sido efetivado em data de emissão 17/05/2019, conforme Nota de Ordem Bancária – NOB, ocasionando atraso na sua execução.

a) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de trabalho:

Ação 1 – Elaboração do Relatório Final

Indicador nº 1: consiste na sistematização das informações obtidas no levantamento dos dados secundários e no mapeamento local, que registrou a percepção da comunidade dos municípios que apresentam trabalhadores resgatados do trabalho análogo ao escravo.

Ação 2 – Seminário Local

Indicador nº 1: apresentação dos resultados nos municípios envolvidos no Projeto e palestra ABTD. Ver Anexo Relatório Seminário Local.

b) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

De acordo com as normativas, o termo de colaboração é utilizado para a execução de políticas públicas nas mais diferentes áreas, nos casos em que a política pública em questão já tem parâmetros consolidados, com indicadores e formas de avaliação conhecidos. Sabe-se que o trabalho análogo ao escravo é um problema complexo, que envolve questões estruturais e conjunturais, e o seu enfrentamento exige também atuação em várias frentes. Diante disso, o conhecimento da realidade local deve ser um ponto de partida para o desenvolvimento de ações que possam ter maior efetividade em termos da sua prevenção ou do seu combate. A OSC Avante ao realizar o projeto se amolda a um dos eixos prioritários estabelecidos pela Agenda Bahia do Trabalho Decente, com vistas a contribuir para o enfrentamento e erradicação da problemática no Estado da Bahia. O legado direto desse projeto, consiste em contribuir com indicativos na formulação e implementação de políticas públicas que atendam às necessidades da população baiana.

6. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

De acordo com o Plano de Trabalho a contrapartida pela OSC neste projeto é no valor de R\$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais).

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
	Especificação	Somar o valor do Concedente ao do Proponente	Indicar o valor do recurso orçamentário a ser disponibilizado pela SETRE	Indicar o valor da contrapartida
3.3.50.41	Despesas Correntes – Contribuições	R\$ 190.683,00	R\$ 175.883,00	R\$ 14.800,00
Total Geral do Projeto				R\$ 190.683,00

O detalhamento da contrapartida dos bens estabelecido pela OSC Avante é o seguinte:

Especificação dos Bens	Meses	Valor Unitário dos Bens - R\$	Valor Total dos Bens - R\$
Disponibilização de espaço pela Avante para funcionamento da área administrativa	08	1.000,00	8.000,00
Uso de 04 linhas de telefonia celular (operadora OI, TIM, VIVO e CLARO)	08	100,00	800,00
Disponibilização de computador e notebook	08	400,00	3.200,00
Disponibilização de impressora a laser	08	150,00	1.200,00
Disponibilização de Máquina Copiadora	08	200,00	1.600,00
Total			R\$ 14.800,00

7. TRANSPARÊNCIA

Em atendimento ao disposto no art. 11, Lei nº 13.019/2014, que considera que a OSC deve divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e nos estabelecimentos em que exerce suas ações os dados da parceria, a OSC vem publicizando em seu site (www.avante.org.br) às ações realizadas no Projeto “Vozes da Comunidade no Combate ao Trabalho Análogo ao Escravo”. Vide Anexo III. No entanto, ainda não está claro por parte da supervisão técnica como se dará o impulsionamento das mídias sociais proposto pela OSC Celebrante no Plano Trabalho. O impulsionamento de conteúdo nas redes sociais é feito no Facebook e no Instagram. Apesar de não ser uma rede social, o Google também oferece serviço de resultado de busca patrocinado. Talvez seja necessário considerar as métricas das publicações realizadas.

7.1 - Detalhamento do PLANO DE APLICAÇÃO

DESCRIÇÃO	Unidade medida	Qtde	Valor unitário (R\$)	TOTAL R\$
Despesas Correntes				
Serviços de terceiros (Pessoa Jurídica)				
Coordenador da Pesquisa	Mês	9	R\$ 5.000,00	R\$ 45.000,00
Planejamento e elaboração de instrumentos de pesquisa	Horas técnicas	20h	R\$ 152,00	R\$ 3.040,00
Planejamento de 2 seminários locais e final	Seminário	3 cons. X 10h	R\$ 152,00	R\$ 4.500,00
Pesquisa e coleta de dados secundários e pesquisa de campo (realização audiência, entrevistas e questionários)	Horas técnicas	45h x 4 cons.	R\$ 212,00	R\$ 36.000,00
Designer (responsável pela divulgação em redes sociais e produção de cards)	Mês	9	R\$ 1.000,00	R\$ 9.000,00
Contexto do município	Horas técnicas	8hx 4 cons.	R\$ 200,00	R\$ 6.400,00
Documento síntese do Mapeamento	Horas técnicas	20hx 2 cons.	R\$ 200,00	R\$ 8.000,00
Impulsioneamento* de mídias sociais - * especificação sobre o impulsioneamento consta em folha anexa a este Plano de Trabalho	Unidade	7	R\$ 100,00	R\$ 700,00
Artefinalização, capa, impressão do doc. síntese	Doc editorado	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

8. CONCLUSÃO

Conclui-se que, sobre a execução das metas da parceria, levando em consideração a técnica utilizada no monitoramento e avaliação, a OSC vem cumprindo com o estabelecido no Plano de Trabalho.

Sobre o Relatório parcial dos dados coletados previsto nas Metas 3 e 4 consideramos que ele poderia ter melhor aprofundamento, mas que atende ao proposto.

9. ANEXOS


- Anexo I – Banner do Projeto Vozes da Comunidade
- Anexo II – Relatório de realização do Seminário Local - Aracatu, dia 19.09.2019
- Anexo III – Matéria publicada pela OSC Avante

Salvador, 20 de setembro de 2019.

JESSEVANDA GALVINO DE ALMEIDA

Gestora da Parceria
Matrícula nº 21.448.622-8

ANEXOS



III RELATÓRIO

1. DADOS PRINCIPAIS:

Instrumento da Parceria, número e ano: Termo de Colaboração nº 010/2019
Nome do Órgão ou Entidade da Administração Pública: Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE
Nome da OSC celebrante: Avante – Educação e Mobilização Social
Objeto da Parceria: Realizar um mapeamento situacional do Trabalho Análogo ao Escravo nos municípios de Teolândia e Aracatu - BA, com vistas a contribuir para o enfrentamento e erradicação da problemática no Estado da Bahia

2. PROCEDIMENTOS REALIZADOS:

A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE, através da Coordenação de Relações de Trabalho e Documentação - CORTRAD, realiza a supervisão in loco, acompanhamento e avaliação técnica das atividades indicadas no Plano de Trabalho da OSC Celebrante, conforme previsto nas Cláusulas Sétima e Oitava (Parágrafo Primeiro) do Termo de Colaboração.

3. RESULTADOS ENCONTRADOS:

No dia 19.09.2019 estiveram na cidade de Aracatu, a equipe da OSC Celebrante Avante – Educação e Mobilização Social, os pesquisadores José Humberto, Gláucia Borja e Ana Luíza Buratto, para realização do Seminário Local, conforme estabelecido na Meta 3 do Plano de Trabalho do Projeto Vozes da Comunidade no combate ao trabalho análogo ao escravo.

A proposta da atividade foi apresentar a sistematização das informações obtidas no levantamento de dados secundários e no mapeamento local, realizado anteriormente no período 14 a 19 de julho de 2019, que registrou a percepção da comunidade de Aracatu/BA e de grande variedade de seus representantes sobre a situação do trabalho análogo ao escravo na localidade, com vistas a contribuir para o enfrentamento e erradicação da problemática no Estado da Bahia.

Para cumprimento de tal atividade, foram utilizados listas de presença e registros fotográficos. No entanto, não houve supervisão in loco por parte desta Coordenação, devido à alteração no modo de deslocamento até o município, já que a OSC Avante solicitou a


mudança, que inicialmente seria de carro por meio de aluguel, passando a viagem de avião, até o Aeroporto de Vitória da Conquista, localidade próxima a Aracatu. O pedido feito muito próximo à data de realização da atividade, foi acatado pela Coordenação, e este argumentava o ganho substancial para realização da meta, pois a solicitação financeiramente não ultrapassava os valores previstos no Termo de Colaboração. Sendo assim, a OSC encaminhou a cotação do serviço de transporte aéreo e atendeu o proposto. A viagem para Aracatu que seria por volta de 8 horas de carro (594 km de Salvador até Aracatu), passou para 1:50h, o que também reduziu o desgaste físico dos envolvidos.

Segundo o Pesquisador José Humberto, o Seminário Local ocorreu dentro do previsto, no turno da tarde, no auditório da Secretaria Municipal de Educação. Contudo, com baixa presença de representantes locais. Para ele, o poder público pouco se implicou na mobilização, mesmo com os diversos emails e contatos realizados pela OSC Avante. A ausência de uma articulação local inviabilizou a presença de mais pessoas ao evento.

Quem realizou a fala de abertura no Seminário foi o Secretário de Educação de Aracatu, seguindo a programação estabelecida pela OSC Avante, conforme documento anexo.

O local escolhido para realização da ação possuía estrutura adequada para execução da ação proposta e desenvolvimento das atividades; os instrumentais utilizados pela OSC Celebrante Avante estavam de acordo com o previsto no Plano de Trabalho. Foram utilizadas na ação peças publicitárias como banner destacando a participação do Governo do Estado, através da SETRE e do FUNTRAD. No que tange ao cronograma de execução, a OSC cumpriu integralmente, bem como os conteúdos relacionados no Plano de Trabalho.

4. REGISTROS / ANEXOS



Banner de divulgação do 'Projeto Vozes da Comunidade'



Registro dos participantes do Seminário Local em Aracatu



Presença de representantes locais



O seminário foi realizado no auditório da Secretaria de Educação de Aracatu

Salvador, 23 de setembro de 2019.

Jamile Souza
Supervisora Técnica
Matrícula 21.653.383-5


[BUSCA...](#)
[HOME](#) [AVANTE](#) [LINHAS DE ATUAÇÃO](#) [NOTÍCIAS](#) [CURSOS E CONSULTORIAS](#) [PUBLICAÇÕES](#) [CONTATO](#)

Formação para a Mobilização e Controle Social

[Voltar](#)

Vozes da Comunidade no combate ao Trabalho análogo ao Escravo

4 de julho de 2019

Período: Junho a dezembro de 2019

Local de Atuação: Municípios de Teolândia e Aracatu (BA)

Sobre o projeto: O projeto irá realizar um mapeamento situacional do Trabalho análogo ao Escravo nos municípios de Teolândia e Aracatu (BA), com vistas a contribuir para o enfrentamento e erradicação da problemática no estado da Bahia e contribuir com a formulação e implementação de políticas públicas que atendam às necessidades da população.

Perfil do Público: autoridades locais (prefeito, secretários, vereadores e outros); lideranças comunitárias; agentes públicos das áreas da Assistência Social, Educação, Saúde, Agricultura, Indústria e Comércio; representantes dos sindicatos de trabalhadores rurais e de empregadores.

Parceiros: Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE) e Agenda Bahia do Trabalho Decente, com financiamento do FUNTRAD



Related Posts via Categories

- [Programa Melhoria da Educação: Tecnologia, relação escolar- família-comunidade](#)
- [PROTE-JÁ](#)
- [Estação Subúrbio: nos trilhos dos direitos](#)

[Navegue em outros projetos](#)

[Estação Subúrbio: nos trilhos dos direitos](#)

[PROTE-JÁ](#)

Parceiros:

Ins

