




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021

O Estado da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, torna pública a alteração dos prazos das etapas fixados na Parte II do **EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 002/2021, cuja íntegra e todos os anexos foram publicados em 12 de outubro de 2021**, visando à Seleção de Organizações da Sociedade Civil - OSC's interessadas em celebrar Termo de Colaboração cujo objeto é a execução das ações de Qualificação Social e Profissional, vinculadas ao Projeto Qualifica Bahia, objetivando atender ao disposto no Plano de Ações e Serviços - PAS 2021, vinculado ao Fundo Estadual do Trabalho - FET, assim como à execução de Emenda Parlamentar oriunda de Transferência Especial.

Salvador-BA, 04 de novembro de 2021.

DAVIDSON DE MAGALHÃES SANTOS
Secretário



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE

PARTE II – ETAPAS DO CHAMAMENTO PÚBLICO

Etapa – publicação do Edital em 12/10/2021	Datas, Horário e Endereço
I. Envio das propostas pelas OSC	12/11/2021 é a data final para envio das propostas por postagem (SEDEX) ou por e-mail. A entrega presencial poderá ser realizada até dia 16/11/2021 no setor de Protocolo da SETRE, endereço: Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Avenida Luiz Viana Filho, 2ª Avenida, Plataforma III, nº 200 - Centro Administrativo da Bahia - Salvador - Bahia - CEP 41.745-003
II. Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção, incluindo a divulgação do resultado preliminar.	17/11/2021 até 22/11/2021 Este prazo poderá ser prorrogado por até mais 05 (cinco) dias pela Comissão de Seleção, de forma justificada.
Publicação do Resultado	23/11/2021
III. Apresentação e análise de recursos contra o resultado.	24/11/2021 a 03/12/2021 24/11/2021 – Apresentação de recursos 26/11/2021 – Apresentação de contrarrazões 03/12/2021 – Resultado Final da Análise dos Recursos
IV. Análise do cumprimento dos requisitos, dos impedimentos legais e do Plano de Trabalho, bem como homologação do resultado.	06/12/2021 a 13/12/2021 06/12/2021 – Apresentação da documentação 10/12/2021 – Prazo de Análise 13/12/2021 – Homologação do Resultado
V. Celebração do Termo de Colaboração.	15/12/2021